



МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ  
АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"


Вх./Изх. № 041601/38

02 MAY 2012

ДОКЛАД

№ ДИ 1 Сф-0016/23.04.2012 г.

ЗА ИЗВЪРШЕНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ  
НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ,  
ГР. СОФИЯ, БУЛ. "КНЯЗ ДОНДУКОВ" №2А



## I. ВЪВЕДЕНИЕ

В изпълнение на заповед № ФК-10-1524/13.12.2011 г., изменена със заповеди № № ФК-10-56/18.01.2012 г.; ФК-10-19/13.02.2012 г.; ФК-10-245/28.02.2012 г.; ФК-10-268/05.03.2012 г. и ФК-10-351/26.03.2012 г., №ФК-10-427/12.04.2012 г.и ФК-10-441/20.04.2012 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, Таня Николова Топалова-държавен финансов инспектор от Първи отдел, Маргарита Данева Апостолова-държавен финансов инспектор и Лидия Христова Александрова-главен финансов инспектор от отдел Трети, Дирекция „Извънпланова инспекционна дейност” към Агенцията за държавна финансова инспекция, извършихме финансова инспекция на Фонд „Научни изследвания”, гр. София, област София.

Финансовата инспекция е възложена на основание чл.10, ал.1, т.3 и чл.5,ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция, във връзка с писмо изх.№04-06-422/17.01.2010 г. на Министерството на финансите и Решение №123-5/01.03.2011 г. на постоянната комисия по чл.5.ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната финансова инспекция.

Фонд „Научни изследвания” попада в обхвата на държавната финансова инспекция като бюджетна организация по смисъла на чл. 4, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция.

Фонд „Научни изследвания” е бюджетна организация, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и адрес на управление гр.София, бул. „Княз Дондуков” №2а и БУЛСТАТ 175467353. Управители на Фонд „Научни изследвания” са:

- проф. Анастас Георгиев Герджиков -за периода от 28.01.2008 год. до 05.01.2010 г.;
- проф.Емил Иванов Хорозов -за периода от 05.01.2010 г. до 28.02.2011 г.;
- доц. Добромир Маламов Добрев -за периода от 25.03.2011 г. до01.05.2011 г. ;
- проф.Кирил Любомиров Топалов -за периода от 02.05.2011 г. до 31.01.2012 г.

Главни счетоводители през инспектирания период са:

- Мария Цветанова Тошкова- за периода от 14.04.2008 г. до27.07.2009 г.
- Габриела Борисова Павлова, считано от 27.07.2009 г. и до момента на извършване на

финансовата инспекция.

Фонд „Научни изследвания” е възложител на обществени поръчки, съгласно чл.7, т.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ като държавна институция създадена с нормативен акт – Закона за насърчаване на научните изследвания (ЗНИИ).

Предметният обхват на държавната финансова инспекция е със следните задачи:

1. Проверка за законосъобразност, относно спазване режима за възлагане на обществени поръчки при сключване на договори за създаване на онлайн среда за обработване на проекти с изпълнителя „Линкос” ООД за периода 2008 г. – 2009 г., изпълнението и плащанията по договора.


2. Проверка за законосъобразност на сключените договори за изпълнение на проектите при проведените конкурсни сесии за периода 2008 г. – 2009 г., изпълнението и плащанията по договорите.

3. Проверка за законосъобразност относно начина и условията за предоставяне на средства от фонд „Научни изследвания” на Институт по рибни ресурси, гр.Варна по договор № ДРНФ02/1 от 07.10.2011 г., както и отчитането на тези средства от бенефициента пред финансиращия орган.

Финансовата инспекция се извърши за 166 работни дни, като започна на 19.12.2011 г. и приключи на 23.04.2012 година.

Направените констатации обхващат задачите, поставени в заповедта за възлагане и отразяват обективно установените факти и обстоятелства.

Приложение №№1 -



## II. КОНСТАТАЦИИ

1. Проверка за законосъобразност, относно спазване режима за възлагане на обществени поръчки при сключване на договори за създаване на онлайн среда за обработване на проекти с изпълнителя „Линкос“ ООД за периода 2008г. – 2009г., изпълнението и плащанията по договора.

1.1. С Доклад вх. №80-1/26.06.2008 г. до проф. Анастас Герджиков-управител на Фонд „Научни изследвания“ /Фонда/, Драгомир Маламов – главен експерт във Фонда е обосновал необходимостта от доставка на специализиран софтуер за управление на проектите, финансирани от Фонда и за създаване и подържане на Регистър на научната дейност в Република България.

Във връзка с доставката на софтуера, г-н Маламов предлага да се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 90, ал.1, т.4 от Закона за обществени поръчки /Дв. бр.28 от 2004 г., изм. и доп. бр.59 от 2007 г./, по следните съображения:

- В предварителния бюджет на Фонда, утвърден със заповед №РД-442/09.04.2008 г. на министъра на образованието и науката не е утвърдена сума по §53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“. С извършената на 16.08.2008 г. корекция на бюджета са предвидени средства в размер на 150 000 лв. за посочените два вида софтуерни продукта.

- Съгласно утвърдената оперативна програма и сроковете за приемане на проектите по конкурсите на Фонда - 16 юни, 30 юни и 15 юли 2008 г., софтуерът е необходим не по-късно от 30.08.2008 година.

С Решение № РД 05-1/31.07.2008 г. на управителя е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализиран софтуер за управление на проектите, финансирани от фонд „Научни изследвания“ по реда на чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП чрез „Договаряне без обявление“.

Мотивите за избора на този вид процедура са идентични с тези от доклада на г-н Маламов, главен експерт, а именно :

- В бюджета на Фонда, утвърден със заповед №РД-442/09.04.2008 г. на министъра на образованието и науката не е утвърдена сума по §53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“. С утвърдената на 16.08.2008 г. корекция на бюджета са предвидени средства в размер на 150 000 лв. за посочените два вида софтуерни продукта.

- Съгласно утвърдената оперативна програма сроковете за приемане на проекти по конкурсите на фонда са 16 юни, 30 юни и 15 юли 2008 г., предвид на което софтуерът е необходим не по-късно от 30.08.2008 г.

Възложителят приема, че тези обстоятелства са с извънреден характер и са достатъчно основание за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП чрез „договаряне без обявление“.

Съгласно чл. 90, ал.1, т.4 от ЗОП, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на „договаряне без обявление“, когато поради непреодолима сила не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура с обявление.

За провеждането на процедура „договаряне без обявление“ следва да са налице кумулативно следните условия:

- преди датата на решението за откриване на процедурата да са възникнали обстоятелства, които отговарят на дефиницията за „непреодолима сила“ съгласно §1, т.14 от ДР на ЗОП, а именно обстоятелства от извънреден характер, които възложителят, при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати;

- в резултат на посочените обстоятелства следва да е обективно невъзможно да се проведе открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление.

Видно от горното, невъзможността да се спазят сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура следва да е причинена от обстоятелства, определени като „непреодолима сила“. Като убедителни причини за договаряне без обявление на това

3

основание могат да се приемат случаите, при които се налага бързо отстраняване на последици и предотвратяване на опасности, породени от наводнения, земетресения, пожари, др. природни бедствия и аварии.

Несвоевременното финансиране или отпускане на средства в края на годината, както и недостигът на време, причинен по каквито и да било други причини не може да послужи като основание за провеждане на процедура на „договаряне без обявление“.

Предвид стойността на доставката, налице е правно основание за прилагане на чл.16, ал.8. във връзка с чл.14, ал.1, т.3 от ЗОП - „открита процедура“.

Управителят на Фонд „Научни изследвания“ г-н Анастас Герджиков, като лице по чл. 8, ал.2 от ЗОП е нарушил **чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП, във връзка с чл. 14, ал.1, т.3 и чл.15, ал.3 от ЗОП**, като е взел решение за провеждане на процедура на „договаряне без обявление“ по **чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП** без да са били налице законовите предпоставки и обстоятелствата за провеждане на такъв вид процедура.

За установеното нарушение не се съставиха два АУАН срещу Анастас Герджиков, бивш управител и срещу Фонд „Научни изследвания“, като юридическо лице поради изтичане на тригодишния срок от извършването на нарушението, регламентиран с чл. 127, ал. 1 от ЗОП.

С Решението за откриване на процедурата е обявена приблизителната стойност на обществената поръчка 150 000 лв. без ДДС, както и срокът за изпълнението ѝ - до 45 календарни дни. В т.V.1 от Решението са определени фирмите, до които да се изпратят покани за участие в процедурата: „Алое Ко“ ООД гр.София; „Линкос“ ООД гр.София и „Епсилон Комюникейшънс“ ООД гр.София. С Решението е одобрено съдържанието на поканата в съответствие с изискванията на чл.91, ал.1 от ЗОП.

В поканата за участие са посочени: предметът на обществената поръчка, гаранцията за участие - 1 400 лв. и гаранцията за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС. Включени са изисквания за представяне на документи, доказващи икономическото и финансовото състояние, както и за техническите възможности и квалификация. Определеният критерий за оценка е икономически най-изгодната оферта. Визирани са съдържанието на офертата, срока на валидност на офертите и мястото и срока за подаването им.

В изпълнение разпоредбите на чл. 92 от ЗОП, възложителят е изпратил Решението и поканата до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки на 31.07.2008 г. С писмо изх.№ 9101/31.07.2008 г., поканата е изпратена на „Алое Ко“ ООД гр.София; „Линкос“ ООД гр.София и „Епсилон Комюникейшънс“ ООД гр.София.

В определения срок - до 17 часа на 15.08.2008 г., са подадени оферти от „Линкос“ ООД гр.София и „Епсилон Комюникейшънс“ ООД гр.София.

Съгласно разпоредбите на чл.57, ал.3 от ЗОП, при приемане на офертите върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Към представената документация за обществената поръчка не са приложени пликите с подадените оферти, от които да са видни поредният номер, датата и часа на подаване на заявлението за участие.


Видно от представената контролна Справка-документи, за периода от 31.07.2008 г. до 31.08.2008 г. липсва информация за завеждането на подадените оферти във входящия регистър на Фонда. За целите на инспекцията не се представи Регистър за отразяване на информацията по откритите процедури за възлагане на обществени поръчки.

При наличието на законово изискване за отбелязване върху плика на офертата на номера, датата и часа на подаване и отразяването им във входящия регистър, същите не са отбелязани, което се установи с Констативен протокол.

С горното са нарушени разпоредбите на чл.57, ал.3 от ЗОП, отговорност за което следва да носи проф. Анастас Герджиков, в качеството му на възложител по смисъла на чл.8, ал.2 от ЗОП.

За установеното нарушение не се състави АУАН срещу проф. Анастас Герджиков поради изтичане на тригодишния давностен срок от извършването на нарушението, регламентиран с чл.127, ал.1 от ЗОП

Със заповед №РД-05-2/18.08.2008 г. управителя на Фонда проф. Герджиков е назначил комисия за провеждане на договарянето, в състав: Добромир Маламов - експерт и



председател и членове: Христо Петров-главен юрисконсулт и Мария Тошкова-главен счетоводител. Комисията е назначена след изтичане на срока за подаване на заявления за участие в договарянето. Съставът на комисията е определен в съответствие с изискванията на чл.34, ал.2 от ЗОП. Със заповедта е определен деня и часа за провеждане на договарянето с участниците и срок от два дни за изготвяне на доклад до управителя по реда на чл.34, ал.5 и ал.6 от ЗОП. Преди откриване на заседанието, членовете на комисията са подписали декларации по чл.35, ал.3 от ЗОП, за съответствие на обстоятелствата по ал.1 и спазване изискванията по ал.2.

За резултатите от проведеното договаряне с „Линкос“ ООД, комисията е съставила протокол №1/19.08.2008 г., в съответствие с изискванията на чл.93, ал.4 от ЗОП. Договорено е намаляване на цената на цялостното изпълнение на поръчката от 150 000 лв. без ДДС на 125 000 лв. Договорен е и срока за изпълнение на обществената поръчка, за който има изискване по т.8 от Поканата – 45 календарни дни от датата на подписването на договора.

За резултатите от проведеното договаряне с „Епсилон Комюникейшънс“ ООД гр.София, комисията е съставила протокол №2/19.08.2008 г., в съответствие с изискванията на чл.93, ал.4 от ЗОП. Договорено е понижаване на цената на цялостното изпълнение на поръчката от 180 000 лв. без ДДС на 155 000 лв. без ДДС, както и срока за изпълнение на обществената поръчка, за който има изискване по т.8 от Поканата – 45 календарни дни от датата на подписването на договора.

На основание чл.93, ал.5 от ЗОП, комисията е съставила доклад №80-2 от 20.08.2008 г., в който на първо място е класирала „Линкос“ ООД гр.София и на второ място- „Епсилон Комюникейшънс“ ООД гр.София. С Решение на управителя №РД-05/3 е обявено класирането и е определен изпълнителя на обществената поръчка- „Линкос“ ООД гр.София, в съответствие с изискванията на чл.73, ал.1 от ЗОП.

В изпълнение разпоредбите на чл.74, ал.1, във връзка с чл.93, ал.6 от ЗОП между Фонд „Научни изследвания“ и „Линкос“ ООД гр.София е подписан договор № ДОО1-19/08.09.2008 г. на стойност 125 000 лв. без ДДС. Плащането по договора следва да се извърши на три транша:

- 40% авансово в срок от 5 работни дни от влизане на договора в сила;
- 30% в срок от 5 работни дни след предаване на тестова версия на продукта;
- останалата част от 30%- в срок от 5 работни дни след извършване на доставката и

съставянето на двустранен Приемно-предавателен протокол. Изпълнителят се задължава да извърши доставката в срок 45 календарни дни от датата на влизане в сила на договора. В договора са регламентирани правата и задълженията на страните и неустойките, които си дължат при неизпълнение на клаузите от същия.


Съгласно разпоредбите на чл.47, ал.9 от ЗОП при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи, издадени от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по ал.1 и 2. Към досието на проведената процедура са приложени следните документи по чл.42 от ЗОП: Удостоверения за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 2 и 3 от ЗОП, издадени от компетентни органи. На финансовата инспекция не беше представен документ за внесена гаранция за изпълнение на договора, за което се състави Констативен протокол.

Предвид на обстоятелството, че документът за банкова гаранция се връща на издателя при изтичане на нейния срок, финансовата инспекция не може да изрази становище дали е същата е била налична при подписването на договора.

С подписването на договора, без да са представени всички изискуеми документи- документ на внесена гаранция за изпълнение на договора, е нарушена разпоредбата на чл.42, ал.1, т.2 от ЗОП, отговорност за което следва да носи проф. Анастас Герджиков.

За установеното нарушение не се състави АУАН срещу проф. Анастас Герджиков, бивш управител, поради изтичане на тригодишния давностен срок от извършването на нарушението, регламентиран с чл.127, ал.1 от ЗОП.

В съответствие с изискванията на чл.44, ал.2 от ЗОП информацията за сключения договор е изпратена до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки на 15.09.2008 г., при спазване на определения с чл.44, ал.1 от ЗОП седемдневен срок.



Извърши се документална проверка по изпълнение на договора, при която се установи: Видно от приложената Таблица извлечение, по сключения договор № ДОО1-19/08.09.2008 г. между между Фонд „Научни изследвания” и „Линкос” ООД гр.София са изплатени общо 150 000 лв. с ДДС. Средствата са предвидени по капиталовата програма на Фонда. в § 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи”.

С протокол №1 от 13.10.2008 г. е приета тестовата версия на специализирания софтуер за управление на проектите, финансирани от фонд „Научни изследвания”. На основание чл.9, ал.1. т.2 и ал.2 от договора, с протокол от 28.10.2008 г. е приета окончателната версия на доставения софтуер.

Средствата, в размер на 150 000 лв. са платени на доставчика „Линкос” ООД гр.София въз основа на 3 броя фактури, придружени с платежни нареждания. Разходът за доставката на специализирания софтуер е осчетоводен по дебита на сметка 2101 „Програмни продукти”

#### Приложение № № 12 - 36

1.2. На основание чл.2а, ал.1 от НВМОП, със заповед № РД01-29/24.11.2009 г. управителят на Фонда проф. Анастас Герджиков е взел решение да се определи изпълнител на малка обществена поръчка с обект: „Надграждане на специализиран софтуер за управление на проектите, финансирани от Фонд „Научни изследвания”, чрез събиране на не по-малко от 3 оферти.

За целта със заповедта са определени: техническите изисквания за изпълнение на поръчката; срокът на валидност на офертите; критерият за оценяване - най-ниска ценова оферта и лицата, които да съберат, разгледат, оценят и класират най-малко три оферти. Визирани са и техническите изисквания за изпълнение на поръчката.

С писма изх.№ 9101-5/17.12.2009 г. са отправени покани за подаване на оферти в срок до 16.30 ч. на 23.12.2009 г. до трима кандидати: „Линкос” ООД гр. София; „Латона-България” АД гр.София и „Българска асоциация за нови технологии” гр.София.

В съответствие с изискванията на чл.2в, ал.1 от НВМОП, поканата за представяне на офертата съдържа: наименование и адрес на възложителя; описание на предмета на доставката; изискванията към обекта по т. 1; методиката за оценка - "най-ниска цена"; срок за получаване на офертите; искане за определяне срок на валидност на офертите.

В определеният срок са постъпили три оферти от: „Линкос” ООД гр. София вх. №7001/0006/21.12.2009 г.; „Българска асоциация за нови технологии” гр.София вх. №15/0004/21.12.2009 г. и „Латона- България” АД гр.София вх.№26/0001/21.12.2009 г.

Определената със заповед №РД01-29/24.11.2009 г. на управителя комисия е заседавала на 23.12.2009 г. За резултатите от работата на комисията е изготвен протокол от същата дата, съгласно който за изпълнител е класиран „Линкос” ООД гр. София, предложил най-ниска цена. Протоколът е подписан от председателя на комисията Драгомир Маламов и един от членовете - Габриела Павлова, без да е подписан от Петьо Данков – главен юрисконсулт.

Така съставеният протокол не отговаря на изискванията на чл.2в, ал.2, т.5 от НВМОП, а именно: не съдържа подписите на всички длъжностни лица, извършили в събирането, разглеждането и оценяването на подадените оферти. В съответствие с изискванията на чл.2в, ал.3 от НВМОП управителят на Фонда проф. Анастас Герджиков е одобрил съставения от комисията протокол, който не съдържа всички реквизити, в нарушение изискванията на чл.2в, ал.2, т.5 от НВМОП.

За нарушението се състави АУАН №11010175/08.02.2012 г. срещу проф.Анастас Герджиков затова, че при наличие на нормативно изискване е одобрил протокол на комисията, който не съдържа всички реквизити.

С определеният изпълнител „Линкос” ООД гр.София е подписан договор №ДОО1-392/23.12.2009 г. с предмет: „Надграждане на специализиран софтуер за управление на проектите, финансирани Фонд „Научни изследвания”, на стойност 30 000 лв без ДДС /36 000 лв.с ДДС/ със срок за изпълнение 6 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора.

В срок до 28 февруари на всяка година, следваща отчетната, възложителят изпраща обобщена информация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по



обществени поръчки, за всички малки обществени поръчки, реализирани при условията на чл.2.

Към досието на обществената поръчка и в изходящата поща на Фонда липсват документи, доказващи, че е изпратена информация за сключените договори през 2009 г. по реда на чл.2, в нарушение разпоредбата на чл.34, ал.5 от НВМОП. За гореустановеното се състави Констативен протокол.

Отговорност за горното нарушение носи проф. Емил Хорозов, бивш управител

**За установеното нарушение се състави АУАН №11010185/09.02.2012 г. срещу проф.Емил Иванов Хорозов, управител на Фонд „Научни изследвания” в качеството му на възложител по смисъла на чл.8, ал.2 от ЗОП.**

Извърши се документална проверка по изпълнение на договора, при която се установи:

На датата на сключване на договор №ДО01-392/23.12.2009 г. е издадена фактура № 0000000494/23.12.2009 г. от изпълнителя и с платежно нареждане от същата дата 23.12.2009 г. от страна на Фонда е платена дължимата сума на „Линкос” ООД гр.София. Разходът по надграждането на софтуера е отразен по дебита на счетоводна сметка 2101 „Програмни продукти”.

За периода от 23.12. 2009 г. до 02.02.2011 г. не са предприети необходимите действия от управителите проф. Герджиков и от проф. Хорозов за приемане на извършената работа по сключения договор.

Със заповед №РД01-1/02.02.2011 г. на проф. Емил Хорозов /управител на Фонда от 05.01.2010 г./ е разпоредено на назначена комисия да приеме 2 бр. сървъри, специализиран софтуер за управление на проекти за 2000 потребители и надграждане на специализиран софтуер от „Линкос” ООД гр.София.

С протокол от 03.02.2011г. са приети 2 бр. сървъри, заедно с базата данни и информацията записана в тях от изпълнителя „Линкос” ООД гр.София, собственост на Фонд „Научни изследвания”.

Приложение № № 37 - 48


**2. Проверка за законосъобразност на сключените договори за изпълнение на проектите при проведените конкурсни сесии за периода 2008 г. – 2009 г., изпълнението и плащанията по договорите.**

Редът за организиране и провеждане на конкурсите, въз основа на които се класират проектите и се сключват договори за реализирането им регламентиран със Закона за насърчаване на научните изследвания /ЗНИИ/ и Правилника за Фонд „Научни изследвания” /ПФНИ/.

С чл. 1, ал. 1 от ЗНИИ са регламентирани принципите и механизмите за провеждането на държавната политика за насърчаване на научните изследвания на Република България. Съгласно чл. 3 от същия закон, научно-изследователската дейност се основава на принципите на прозрачност, публичност, достъпност и приложимост, а съгласно чл. 41 ал. 3 предимство при международното сътрудничество има включването в общеевропейското изследователско пространство и в рамковите програми на Европейския съюз.

В чл. 6, ал. 1 от ЗНИИ са посочени източниците за осигуряване на средства за финансово насърчаване на научните изследвания: субсидия от Държавния бюджет и от други източници, като специализирани фондове, обществени поръчки, национални научни програми и проекти на различни ведомства в съответствие с целите и приоритетите, определени от Националната стратегия за научни изследвания.

Съгласно чл. 7, ал. 1 националната политика в областта на научните изследвания се провежда от Министерски съвет чрез министъра на образованието и науката, в съответствие с националната стратегия за научни изследвания, приета от Народното събрание по предложение на Министерски съвет. При провеждането на държавната политика за насърчаване на научните изследвания, министърът на образованието и науката се подпомага от Национален съвет с председател, избран на основание чл. 10, ал. 2 от ЗНИИ.



С чл. 14 от ЗНИИ са определени органите на управление на Фонда - Изпълнителен съвет. Председател на Изпълнителния съвет и Управител. В чл. 17 от същия закон е указано, че председателят на Изпълнителния съвет се избира измежду членовете му за срок от две години без право на два последователни мандата.

С чл. 26 от ЗНИИ е определен редът за откриване на конкурсната процедура въз основа на решение на Изпълнителния съвет, с издадена заповед от управителя на фонда, на основание чл. 16, т. 3 от ПФНИ. Заповедта следва да съдържа: наименование на конкурса, общият размер на финансовите средства, които ще бъдат предоставени за научни изследвания по конкурса; срок за подаване на документите и специални изисквания към кандидатите и техните проекти, когато има такива.

В чл. 16, т. 4 от ПФНИ е регламентирано, че управителят на фонда обявява конкурсите на фонда най-малко 45 дни преди крайния срок за подаване на документи. На основание чл. 27 от ЗНИИ поканата за участие в конкурса следва да бъде публикувана в централен ежедневник, като същата следва да съдържа информацията за обстоятелствата, посочени в чл. 26 от ЗНИИ.

Съгласно чл. 26 от Правилника на Фонда, оценката на проектите се извършва по методика за оценка и класиране, утвърдена от Изпълнителния съвет, която на основание чл. 30, ал. 1 от ПФНИ следва да бъде изготвена за всеки конкурс, не по-късно от датата на откриването му.

В чл. 15 от ЗНИИ е регламентиран установения ред за извършване на оценка и класиране на кандидатстващите в конкурсите научно-изследователски проекти, като за целта следва да бъдат формирани постоянни и временни научно-експертни комисии към Фонда. Съгласно чл. 18, ал. 1 от ПФНИ, посочените комисии представляват органи на Изпълнителния съвет за осъществяване на цялостната дейност по оценяване на проекти и програми.


Съставът на експертните комисии следва да бъде утвърждаван от Изпълнителния съвет на фонда на основание чл. 12, т. 1 от ПФНИ. Функциите на научно – експертните комисии са регламентираны с чл. 23 от ПФНИ /ред. Бр. 86/24.10.2006 г./, съгласно който същите следва да организират три независими експертни оценки на предложените за финансиране научно-изследователски проекти, а също – оценка на междинните етапи и окончателните резултати на завършените научно-изследователски проекти. С ПФНИ /ред. бр. 107/16.12.2008 г./ отпада изискването за събиране на три независими оценки.

Съгласно регламента на чл. 15, ал. 2 от ЗНИИ, временните научно-експертни комисии организират оценяването и извършват класирането на кандидатстващите в конкурсите научно-изследователски проекти в съответствие със заложените в чл. 25 от закона критерии и съответната методика за оценка и класиране на кандидатстващите за финансиране проекти, одобрена от Изпълнителния съвет на Фонда.

В съответствие с чл. 19, т. 2 от Правилника на Фонда, временните научно-експертни комисии се формират за изпълнение на научни програми или в изпълнение на актове на Министерски съвет. На основание чл. 20, ал. 2 от същия правилник, съставите на временните и постоянни комисии се определят с издадени от председателя на Изпълнителния съвет заповеди.

Дейността и функциите на временните комисии към Фонд „Научни изследвания” са свързани с оценка на постъпилите проекти, като на основание чл. 23 от Правилника на Фонда, същите следва да организират три независими експертни оценки на предложените за финансиране научно-изследователски проекти. В съответствие с чл. 31 от Правилника, оценяването на научните програми и проекти следва да се извършва от независими рецензенти -национални и чуждестранни, определени от Научно-експертните комисии/НЕК/, при спазване на принципите на безпристрастност, компетентност и избягване на конфликт на интереси.

С чл. 25 от ЗНИИ са регламентираны критериите, по които следва да бъдат оценявани кандидатстващите в конкурса проекти, както следва: актуалност и значимост на научната публикация; съотносимост с регионалните, националните и европейските приоритети в областта на научните изследвания; качество на научните изследвания – предмет на проекта; очаквани резултати, свързани с практическото прилагане или решаване на социални проблеми; балансираност на разходите и балансираност при определяне на възрастовия състав.





На основание чл. 32 от Правилника на Фонда, класирането на проектите се извършва по низходящ ред на общият бал до изчерпване на предоставените от фонда средства, посочени в заповедта на управителя.

Съгласно чл. 28 от ЗНИИ, научно-експертните комисии извършват оценка на представените проекти, съобразно заложените с чл. 25 от закона критерии и ги класират при условия и по ред, определени с Правилника за Фонда.

Съгласно чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от ПФНИ, в срок от три месеца след затваряне на конкурсите, научно – експертните комисии подготвят класация на проектите и доклад до Изпълнителния съвет, като в същия се излагат мотивите за предложеното класиране на проектите. Съгласно чл. 27, ал. 3 от ПФНИ, докладът се подписва от всички членове на научно-експертната комисия. С чл. 29, ал. 1 от ЗНИИ е регламентирано, че класираните от НЕК проекти се представят за одобрение от Изпълнителния съвет на фонда, който определя в рамките на общия размер на финансовите средства по конкурса кои от проектите ще получат финансиране и неговия размер.

На основание чл. 33 от Правилника, в тридневен срок от решението на Изпълнителния съвет за одобрение на класирания проект, управителят следва да отправи писмена покана до ръководителя на съответната организация за сключване на договор за финансиране на разработката на научно-изследователския проект.

Въз основа на решението на Изпълнителния съвет и на основание чл. 16, т. 6 от ПФНИ, управителя на Фонда сключва договор, в който се определят условията за финансиране и изпълнение на проекта.


Съгласно чл. 18, ал. 1 от ПФНИ, постоянните научно-експертни комисии са органи на Изпълнителния съвет за осъществяване на цялостната дейност по оценяване на научни проекти и програми. Съгласно регламента на чл. 15, ал. 3 от ЗНИИ, постоянните научно-експертни комисии извършват анализ и оценка на изпълнението на финансираните конкурсни проекти в съответните научни направления. В чл. 18, ал. 2 от Правилника на Фонда е регламентирано, че постоянните комисии към фонда се създават по научни направления, както следва: математика и информатика; природни науки; биология; медицински науки; селскостопански науки; технически науки и обществени и хуманитарни науки. Съгласно чл. 21, ал. 1 от ПФНИ, научно-експертните комисии обсъждат предложенията за финансиране на научни изследвания, оценяват и контролират качеството на изпълнение на сключените договори за разработка на научни изследвания и получените резултати.

Съгласно чл. 21, ал. 6 от ПФНИ на заседание на научно – експертните комисии се води протокол от секретар – държавен служител от администрацията на Министерството на образованието и науката, който има право на глас, а Протоколът бива подписван от председателя и секретаря на комисията и се съхранява в срок от три години.

Със заповед № РД 09-442/09.04.2008 г. на министъра на образованието и науката е утвърден бюджета на Фонд „Научни изследвания“ за 2008 г. в размер на 55 000 000 лв., отразен в § 03 „Трансфери“, §§ 61-00 „Трансфери между бюджетни сметки- 55 000 000 лв. Разходите са разпределени в § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“-14 000 лв. и в § 10-00 „Издръжка“- 54 986 000 лв. Разпределението на разходите по бюджета на Ф“НИ“ е в рамките на одобрените средства по функция „Общи държавни служби“, група „Наука“ по бюджета на министерството за 2008 г.

С доклад изх. № 8009-4/30.05.2008 г. до главния секретар на Министерството на образованието и науката /МОН/, управителят на Фонда проф. Анастас Герджиков иска вътрешно компенсаторна промяна по бюджета за 2008 г. в размер на 855 946 лв., в т.ч.: в намаление на разходите в § 10-00 „Издръжка“ с 855 946 лв. и в увеличение на разходите със същата сума, разпределени по параграфи 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“- 90 720 лв.; § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“- 488 000 лв.; § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ - 37 226 лв.; § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“-90 000 лв. и § 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“-150 000 лв.

Във връзка с горното, с доклад изх. № 8009-4/16.06.2008 г. до министъра на образованието и науката /МОН/, главния секретар на министерството моли за разпореждане за извършване на вътрешно



компенсирани промени по бюджета на МОН, функция „Общи държавни служби“, група „Наука“ за Фонд „НИ“. С писмо изх. № 1106-37 от 12.08.2008 г., МОН уведомява фонда, че исканата промяна по бюджета е извършена на основание чл. 34, ал.4 от Закона за устройството на държавния бюджет и писмо № 04-06-167/30.07.2008 г.

След извършените корекции по бюджета на фонда, по уточнен план към 30.12.2008 г., са предоставени в § 61-09 „Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител“ бюджетни средства в размер на 54 479 300 лв., в т.ч. 4 026 674 лв. в § 61-00 „Трансфери между бюджетни сметки“ - за текущи и капиталови разходи и 50 452 626 лв. в § 61-02 „Предоставени трансфери“. Средствата в размер на 50 452 626 лв. са предоставени по бюджета на фонда за 2008 г. с целево предназначение - за финансиране на кандидатстващи проектни предложения, за които са подписани договори с бюджетни организации в конкурсна сесия през годината.

През 2008 г. са обявени общо 13 конкурса със срок на изпълнение в месеци и разпределение на средствата по предварителен бюджет в размер на 39 650 000 лв.- по конкурси както следва:


- „Развитие на научната инфраструктура“/RNF/- 7 850 000 лв. за срок от 24 месеца;
- „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области“/Тематични конкурси“/TK/ 13 100 000 лв.- 36 месеца;
- „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища“/DVU/- 3 080 000 лв.- 36 месеца;
- „Центрове за върхови постижения“/CVP/- 7 200 000 лв.- 36 месеца;
- „Подпомагане развитието на научния потенциал във висшите училища“/DOC/- 300 000 лв.- 36 месеца;
- „Стипендии на млади учени, които подготвят докторантски труд в предприятия“/DOCF/- 200 000 лв.- 36 месеца;
- „Млади учени“/MU/- 400 000 лв.- 36 месеца;
- „Стипендии за пост докторантски стаж в чуждестранни научни организации и задължителна работа в българска научна организация“/PD/- 400 000 лв.- 24 месеца;
- „Сабатична година за български учени“/CAB/- 200 000 лв.- 8 месеца;
- „Стипендии за завръщане на български учени, работещи в чужбина“/RG/- 800 000 лв.- 24-36 месеца;
- „Идеи“/ID/- 4 000 000 лв.- 36 месеца;
- „Интегрирани научни центрове в университетите“/INZ/- 2 000 000 лв.- 36 месеца;
- „Научна периодика“/NP/ 120 000 лв.

По обявените конкурси са класирани общо 377 проекта и са подписани 370 договора на обща стойност 105 075 918 лв., по които договореното финансиране на първи етап е 66 185 596 лв.

През 2008 г. Фонд „НИ“ е финансирал проекти на обща стойност 53 610 698 лв., от които по сключени договори за научни изследвания през 2008 г. - 53 082 187 лв., и на изпълнители по договори, сключени през предходни бюджетни години - 528 511 лв. Усвоените средства на обща стойност 53 610 698 лв. са отразени в Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Фонд „НИ“ към 31.12.2008 г., в т.ч.:

- По § 61-02 „Предоставени трансфери“ - 50 730 892 лв. целеви средства за финансиране на проекти, изпълнявани по сключени договори с бюджетни организации:
  - за държавните висши училища - 30 311 726 лв.;
  - за Българската академия на науките - 19 476 075 лв.;
  - за Министерството на здравеопазването - 152 691 лв.;
  - за Министерството на земеделието и храните - 790 400 лв.
- По § 10-98 „Други неklasифицирани в други параграфи и подпараграфи“ - 2 879 806 лв. целеви средства за финансиране на договори за научни изследвания, сключени с извънбюджетни предприятия.

Със заповед № РД 09-458/16.03.2009 г. на министъра на образованието и науката е утвърден бюджета на Фонд „Научни изследвания“ за 2009 г. в размер на 99 200 000 лв.,



отразен в § 03 „Трансфери”, §§ 61-00 „Трансфери между бюджетни сметки”. Разходите са разпределени по параграфи както следва:

- § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”- 108 612 лв.;
- § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”-600 000 лв.;
- § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”- 19 767 лв.;
- § 10-00 „Издръжка”- 98 471 621 лв.

Съгласно чл. 17 от ЗДБРБ за 2009 г., предоставените средства са в размер на 90% от бюджета на фонда, или 89 280 000 лв.

С доклад изх. № 8009-10/01.06.2009 г., на управителя на Ф „НИ”, във връзка със Заповед № РД09-458/16.03.2009 г. на министъра на образованието и науката, е отправена молба до главния секретар на МОН за компенсаторна промяна по бюджета на фонда за 2009 г., в намаление на разходите по § 10-00 „Издръжка”- общо с 81 470 751 лв. и в увеличение на разходите със същата сума, в т.ч.: в § 46-00 „Разходи за членски внос”- 22 751 лв.; § 52-00 „Придобиване на ДМА”-90 000 лв.; § 53-00 „Придобиване на НМДА”-150 000 лв. и в § 61-02 „Предоставени трансфери”-81 208 000 лв.

С писмо изх.№ 0201-248/25.06.2009 г., МОН уведомява управителя на фонда, че на основание чл.34, ал.3 от ЗУДБ и § 56, ал.1 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г. и писмо № 04-06-134 от 19.06.2009 г. на министъра на финансите, е извършена корекция по бюджета на фонда за 2009 г., в намаление на разходите по § 10-00 „Издръжка” с 262 751 лв., Програма 14 „Насърчаване развитието на научната дейност чрез програмно-конкурсно финансиране” и в увеличение на ведомствените разходи, в т.ч.: в § 46-00 „Разходи за членски внос”- 22 751 лв.; § 52-00 „Придобиване на ДМА”-90 000 лв. и § 53-00”Придобиване на НМДА-150 000 лв.

С писмо изх. № 04-01-63/25.06.2009 г., МФ променя в намаление бюджета на МОН, в т.ч. бюджета на Фонд”НИ” по § 61-00 „Трансфери между бюджетни сметки, §§ 61-02 „Предоставени трансфери” със сумата от 20 174 072 лв., в т.ч. за държавните висши училища- 3 485 843 лв. и за Българската академия на науките-12 048 839 лв.

С писмо изх. № 80813-67 от 08.07.2009 г. МОН уведомява управителя на фонда, че на основание чл.34, ал.4 от ЗУДБ и § 56, ал.1 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г., във връзка с чл.71, ал.1 от ПМС № 27/09.02.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2009 г., с писмо № 04-06-132 от 25.06.2009 г. на министъра на финансите е извършена корекция по бюджета на Фонд „Научни изследвания” в намаление на трансферите в § 31-10 „Получени трансфери/субсидии от ЦБ” с 3 505 825 лв., в т.ч.: в намаление на разходите по § 10-00 „Издръжка” - Програма 15 „Интегриране на научните изследвания в образователните процеси в ДВУ” с 3 505 825 лв.

С приложение към писмо изх. № 9107-171/30.12.2009 г.на МОН, по уточнен план на фонда, в §§ 61-02 „Предоставени трансфери”, целевите средства са намалени с 249 000 лв.

След извършените корекции по бюджета на фонда, в §§ 61-02 „Предоставени трансфери” са осигурени средства в размер на 60 784 928 лв. с целево предназначение - за финансиране на научноизследователски проекти.

Утвърденият бюджет на Фонд „Научни изследвания” от министъра на образованието и науката за 2009 г. е в размер на 53 740 000 лв. за финансиране на проектни предложения по обявените 13 конкурса, със срок на изпълнение в месеци и разпределение на средствата по конкурси както следва:

„Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области”/ТК/- 14 000 000 лв., за срок от 36 месеца;


„Съфинансиране на международна оценка на научните институции”/EVAL/-500 000 лв.;

„Развитие на научната инфраструктура”/RNF/- 13 500 000 лв. за срок от 24 месеца;

„Идеи”/ID/- 5 000 000 лв. за срок от 36 месеца;

„Млади учени”/MU/- 700 000 лв. за срок от 36 месеца;

„Стимулиране на иновациите в малки и средни предприятия”/МСУ/- 240 000 лв. за срок от 18 месеца;



„Изграждане на центрове за върхови постижения” /CVP/- 8 000 000 лв. за срок от 36 месеца;

„Сабатична година за български учени”/SAB/- 500 000 лв. за срок от 6 месеца;

„Стипендии за завръщане на български учени, работещи в чужбина”/RG/- 1 500 000 лв. за срок от 12 месеца;

„Стипендии за пост докторантски стаж в чуждестранни научни организации и задължителна работа в българска научна организация”/POSTDOC/- 400 000 лв. за срок от 24 месеца;

„Изграждане на университетски научноизследователски комплекси”/URC/- 8 000 000 лв. за срок от 3 до 5 години;

„Стипендии на млади учени, които подготвят докторантски труд в предприятие” /DOCF/- 200 000 лв. за срок от 36 месеца;

„Научна периодика”/NP/ - 200 000 лв. за срок от 8 месеца;

„Завръщане на утвърдени български учени, работещи в чужбина”- 1 000 000 лв. за срок от 36 месеца;

По обявените конкурси са класирани общо 339 проекта и са сключени 339 договора, в т.ч.:

- За 251 проекта са подписани 251 договора на обща стойност 137 903 246 лв., от които 42 420 369 лв. за плащане на първия етап от изпълнението на договорите. Платените средства на първия етап от договореното финансиране са общо в размер на 33 545 567 лв., от които 23 898 060 лв. са преведени през 2009 г.

- По сключени 88 договора от Фонд „НИ” за 88 проекта, класирани и одобрени за финансиране от Дирекция „Наука” при МОМН през 2009 г., е договорено финансиране в размер на 8 281 914 лв., от които на първи етап са платени 4 551 546 лв., в т.ч. през 2009 г. - 2 373 909 лв.

Видно от съставеният към 31.12.2009 г. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Фонд „Научни изследвания”, са отчетени усвоени целеви средства за финансиране на научни проекти общо в размер на 59 605 375 лв., в т.ч.:

- в § 61-02 „Предоставени трансфери” за финансиране на договори за научноизследователски проекти на бюджетни организации са разходвани целеви бюджетни средства в размер на 52 669 176 лв.;

- в § 43-00 „Субсидии на нефинансови предприятия”, §§ 43-09 „Други субсидии и плащания” са отчетени целеви средства за финансиране на проекти по сключени договори с нефинансови предприятия в размер на 3 649 864 лв.;

- в § 45-00 „Субсидии на организации с нестопанска цел” са отчетени целеви средства за финансиране на проекти по сключени договори с организации с нестопанска цел - 3 286 334 лв.


Видно от Разшифровката на получените и предоставени трансфери, към 31.12.2009 г. са възстановени разходи по бюджета на първостепенния разпоредител в размер на 3 996 002 лв. и са отразени сторнираните от МОН средства на фонда в размер на 4 006 168 лв.

На инспекцията бяха предоставени заповедите за създаване на ПНЕК през 2010 г. по области, както следва:

I. ПНЕК по математика и информатика – създадена със заповед №РД01-12/26.07.2010 г. на председателя на ИС е в състав: проф.дмн Румен Малеев, доц.дмн Евгения Стоименова, проф.Никола Петков Зяпков, доц.Марин Маринов, доц.Калинка Калоянова, ст.н.с.Георги Глухчев, ст.н.с. Николай Манев и ст.н.с. Дора Карагъзова.

II-ПНЕК по биология и медицински науки - създадена със заповед №РД01/15 от 27.07.2010 г. на председателя на ИС е в състав: чл.кор.Владимир Овчаров, проф.Камен Цачев, проф.Румен Балански, проф.Елена Стефанова, проф.Дамянка Гетова, проф.Илия Банков, проф.Бойка Аначкова и проф.Диана Петкова.

III-ПНЕК по природни науки-създадена със заповед №РД01/10 от 26.07.2010 г. в състав:проф.Борислав Тошев, проф.Александър Милчев, проф.Димитър Кушкарров, доц.Александър Ганчев, проф.Димчо Ефстатиев, доц.Росен Недялков, чл.кор.Петър Атанасов,



доц.Цецо Душкин, доц.Стойчо Язанджиев, проф.Тодор Мишонов, чл.кор.Христо Цветанов и ст.н.с. Николай Тончев.

IV- ПНЕК по Обществени и хуманитарни науки – е създадена със заповед №РД01/14 от 26.07.2010 г. на председателя на ИС е в състав:ст.н.с. Светлана Ракшиева, доц.Тодор Калоянов, проф.Георги Колев, чл.кор.Румяна Радкова, ст.н.с.Йоланда Зографова, проф.Благой Колев, проф.Вера Найденова, доц.Маргарита Александрова и доц.Станка Проданова.

Със заповед РД01/74 от 12.10.2011г. е определен нов състав на ПНЕК по обществени и хуманитарни науки, както следва:доц.Оксана Минаева, доц.Антел Димитров, доц.Красимира Алексова, ст.н.с. Елка Трайкова, проф.Иван Славов, проф.Чавдар Николов, проф.Петър Петров, проф.Георги Димитров, доц.Вяра Николова, проф. Сево Явашчев, д-р Светлана Панчева и проф.Росен Ташев.

V.ПНЕК по технически науки, създадена със заповед №РД01-13/26.07.2010г. е в състав:проф.д-р Борис Гергов Белниколовски; Акад.Ячко Иванов; проф.д-р Георги Андреев Ненов; проф. Д-р Димитър Каменски; проф.д-р Тихомир Таков; Ст.н.с.Йордан Марински; Проф.Господин Колев Господинов; Чл.кор.Минчо Хаджийски и проф.Христо Кабакчиев.

VI. ПНЕК по селскостопански науки, създадена със заповед №РД01/11 от 26.07.2010г. на председателя на ИС е в състав: ст.н.с.Живко Данаилов, проф.Димитър Чолаков, доц.Венета Петрова, проф.Димитринка Стойчева, проф.Николай Балеvски, проф. Димитър Гудев, доц.Георги Георгиев, доц.Мария Иванова и проф.Байко Байков.

В изпълнение разпоредбите на чл.8,ал.5 от ПФНИ във връзка с чл.14 от ЗННИ, Министерат на образованието и науката е определил състава на ИС със заповед №РД-09-49/18.01.2007 г., както следва:

- 1.Чл.кор. проф.д-р Солотмон Моис Салтиел
- 2.Проф.д-р Сабина Захариева Захариева
- 3.Проф д-р инж.Георги Костов Стоянов
- 4.Ст.н.с. Боряна Михайлова Николова-Дамянова
- 5.Ст.н.с. Параскева Владимирова Михайлова
- 6.Доц. д-р Бойчо Николов Кокинов
- 7.Д-р Ваня Чавдарова Добрева
- 8.Любомир Василев Дацов
- 9.Доц. д-р Лена Минкова Русенова

На основание чл. 9 от ПФНИ и Протокол №1 от 25.01.2007 г., със заповед № РД09-274/16.02.2007 г., министърът на образованието и науката е утвърдил д-р Ваня Добрева - зам.министър на образованието и науката за председател на ИС и Ст.н.с. Боряна Михайлова Дамянова за зам. председател на ИС. Във връзка с изтичане на мандата на ИС, министърът на образованието и науката е определил нов състав на ИС със заповед №РД-09-704/08.05.2009 г., както следва:

- 1.Акад. д-р Иван Петков Попчев
- 2.Чл.кор.д-р Георги Христов Русев
- 3.Ст.н.с.Даниел Маринов Данчев
- 4.Проф. д-р Румен Георгиев Панков
5. Доц. д-р Ваня Чавдарова Добрева
- 6.Проф.д-р Радослав Александров Грънчев
7. Проф д-р инж.Георги Костов Стоянов
8. Доц. д-р Лена Минкова Русенова
9. Любомир Василев Дацов

На основание чл. 9 от ПФНИ и Протокол №54 от 13.07.2009 г., със заповед № РД09-1168/17.07.2009 г., министърът на образованието и науката е утвърдил чл.кор.д-р Георги Христов Русев за председател на ИС за срок до 08.05.2011 г. и доц. д-р Лена Минкова Русенова за заместник-председател на ИС за срок до 08.05.2011 г.

Във връзка с изтичане на мандата на ИС, министърът на образованието и науката е определил нов състав на ИС със заповед №РД-09-1074/29.07.2011 г., както следва:

- 1.Проф.д-р Рангел Симеонов Гюров





2. Проф. д-р Дончо Гавраилов Хрусанов
3. Чл.кор. проф. Георги Христов Русев
4. Проф. д-р Румен Георгиев Панков
5. Проф. д-р Петър Димитров Ангелов
6. Доц. д-р Мирослава Стефанова Кортенска
7. Доц. д-р Емил Александров Ботев
8. Стефка Андреева Иванова
9. Владимир Георгиев Петров

Съгласно протокол №4 от 04.08.2011г. след проведено тайно гласуване за председател на ИС е избран Проф.д-р Рангел Симеонов Гюров а за зам. председател чл.кор.д-р Георги Христов Русев.

Приложение № № 49 -103

**2.1. При извършената проверка за законосъобразност на сключените договори за изпълнение на проектите при проведените конкурсни сесии през 2008 г., изпълнението и плащанията по договорите, се установи:**

В изпълнение разпоредбите на чл.12, т.7 от ПФНИ, Изпълнителния съвет /ИС/ е одобрил годишната оперативната програма на Фонда. В изпълнение разпоредбите на чл.26 от ЗННИ и чл.16, т.3 и т.4 от ПФНИ, със заповед № РД01-2/24.04.2008 г. на управителя проф.Анастас Герджиков са обявени конкурсите, които ще се проведат през 2008 г. и са открити конкурсните процедури.

На основание чл.16, т.2, във връзка с чл.30 от ПФНИ, със заповед №РД01-1/24.06.2008 г. на управителя е назначена комисия, която да извърши оценка за съответствие на постъпилите проекти по обявените конкурси с административните изисквания, определени от ИС на Фонда и посочени в указанията за конкурсите за 2008 г. В изпълнение разпоредбите на чл.25, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.40 и чл.23 от ПФНИ и по предложение на ИС, със заповед № РД 09-1166/11.2008 г. министърът на образованието и науката е определил възнагражденията, които се дължат на независимите рецензенти.

През 2008 г. са открити 15 конкурса, от които по 13 конкурса ИС е одобрил 377 проекта за финансиране. Сключени са 370 договора на обща стойност 105 075 918 лв. По бюджета на Фонда, в §6 102 „Предоставени трансфери” са предвидени 50 452 626 лв. и по § 10-00 „Издържка” – 3 476 109 лв.


В Отчета за касовото изпълнение са отчетени в §6102 „Предоставени трансфери”- 50 730 892 лв. за финансиране на бюджетни организации и 2 879 806 лв. в §10-98 „Други неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи”.

Общо по заповед № РД01-2/24.04.2008 г. за откриване на конкурсните процедури бюджета за обявените 13 конкурса възлиза на 50 420 100 лв. За изпълнението на I етап са разходвани бюджетни средства в размер на 66 185 596 лв., в т.ч. през 2008 г. - 53 082 187 лв. и през 2009 г. – 13 103 409 лв. За изпълнението на II етап са разходвани 19 960 905 лв. в т.ч. през 2010 г. - 16 296 977лв. и през 2011 г. – 3 663 928 лв.

На основание чл.30 от ПФНИ са разработени методики за организиране и провеждане на всеки един конкурс, одобрени от Ваня Добрева – председател на Изпълнителния съвет на Фонда.

Съгласно чл.19, т.2 от ПФНИ са били налице условията за създаване на временни научно-експертни комисии /ВНЕК/, а именно: одобрена годишна оперативна програма на Фонда и Изпълнителния съвет е следвало да създаде Временни научно-експертни комисии, които да извършат оценка и класиране на проектите по утвърдената методика, в изпълнение на чл.15 от ЗННИ, във връзка с чл.17 от ПФНИ.

На заседание, проведено на 13.08.2008 г. ИС е следвало да се запознае с проектосъстава на постоянните и временните експертни комисии на Фонда. На заседанието са представени следните документи: структура на постоянните и временните научно-експертни комисии състави на постоянните научно-експертни комисии действащи към 13.08.2008 г. и проект на заповед за определяне състава на ВНЕК.





Видно от представения Протокол №28 от проведеното заседание на ИС, проведено на 13.08.2008 г., ИС не е взел решение за определяне на ПНЕК и ВНЕК. Към протокола е приложен единствено Списък на национални експерти – рецензенти в конкурсните сесии на Фонд „Научни изследвания” – 2008 г.

Оценяването на подадените проектни предложения за конкурсни сесии 2008 г. е извършено от ПНЕК, назначена със заповед № РД 09-408/22.03.2005 г. на Председателя на ИС, на основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията, чл.15 и чл.16, ал.1 от ЗНИИ, във връзка с чл.17, чл.18, ал.2 и чл.20, ал.2 от ПФНИ.

Съгласно изискванията на чл.27 от ПФНИ, във връзка с чл.28 от ЗНИИ, НЕК подготвят класация на проектите и доклад до ИС, в който се посочват мотивите за предложеното за класиране на проектите и същият се подписва от всички членове на НЕК.

Съгласно изискванията на чл.21, ал.1 и 6 от ПФНИ, НЕК обсъждат предложенията за финансиране на научните изследвания, оценяват и контролират качеството на изпълнение на сключените договори за разработка на научни изследвания и получените резултати. На заседанието на НЕК се води протокол от секретар - държавен служител от администрацията на МОН, който има право на глас. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на комисията и се съхранява в срок от три години от провеждане на заседанието.

**На финансовите инспектори не бяха представени протоколи за класиране на проектите през 2008 г. и доклад, подписан от всички членове на комисията съгласно изискванията на чл.27, ал.1 от ПФНИ, във връзка с чл.28 от ЗНИИ.**

За целите на инспекцията бяха представени протоколите на Изпълнителния съвет на Фонда, ведно с приложенията към тях: Таблица с обобщените оценки от рецензиите на чуждестранни експерти и от българските комисии, пописан от управителя и Списък на одобрените за финансиране проекти. От така предоставените документи не става ясно кой и кога е изготвил класирането на проектите и какви са мотивите за предлаганото класиране, както и размера на финансирането по всеки проект.

По време на инспекцията се изискаха обяснения от: доц. Ваня Добрева-бивш председател на ИС и от проф. Анастас Герджиков-бивш управител на Фонда. Видно от представеното обяснение от проф. Герджиков, не са налице условията на чл.19 от ПФНИ, поради което не са назначени ВНЕК. Оценяването на проектите по конкурсни процедури, проведени през 2008 е осъществено от ПНЕК, назначени със заповед на председателя на ИС през 2007 г., в съответствие с правомощията си по чл.18, ал.1 от ПФНИ.

В обяснението си проф. Герджиков твърди, че до освобождаването му от длъжност „управител” на Фонда, рецензиите и протоколите от заседанията на научно-експертните комисии са били налични.

Съгласно чл.21, ал.6 от ПФНИ, протоколите от заседанията на НЕК се съхраняват в срок от три години от провеждането на заседанието.


Приложение № № 104 -105

### **1. По конкурс „Развитие на научната инфраструктура”/RNF/**

Съгласно заповедта за откриване на конкурсната процедура, предварителният бюджет за конкурса за 2008 г. е в размер на 12 000 000 лв. По утвърдената от ИС Методика за организиране и провеждане на конкурс: „Развитие на научната инфраструктура” /RNF/ е определен предварителен бюджет за 2008 г. в размер на 7 850 000 лв. Определеният максимален размер на финансиране на един проект е 1 000 000 лв. а минималния размер – 100 000 лв. Продължителността на проекта е 24 месеца, а крайния срок за подаване на предложенията е 09.06.2008 г.

Видно от Методиката, целта на конкурса е: Изграждане и развитие на специализирана научна инфраструктура за съвместно използване от консорциум от минимум три научни организации, гарантираща провеждането на качествени и конкурентноспособни научни изследвания, учебна и диагностична дейност. Оценката на предложенията се извършва в срок от 3 месеца на три етапа, в т.ч.:

- Проверка за легитимност на предоставените проекти по общи критерии.



- Международна експертна оценка на научните предложения;
- Оценяване на научните предложения от НЕК.

Съгласно Методиката, в случай на разлика между двете оценки /осреднената оценка на международните оценители и оценката на НЕК/, окончателно решение се взема от ИС. Проектното предложение следва да събере минимум 60 т. от възможни 90, за да бъде предложено за финансиране. В т.3 Финансовите условия от Методиката са конкретизирани възможните разходи, които се финансират от Фонда, а именно:

- Закупуване на научно оборудване, в размер до 80% от общата стойност на проекта;
- Консумативи и материали за използване на оборудването;
- Отчисления за базовата организация на координатора на проекта – до 7% върху гранта, предоставян от Фонда за целия период на проекта;
- Заплати за членове на колектива и за допълнителния персонал, който ще обслужва технически оборудването;
- Краткосрочен обмен на млади учени.

Тези разходи, съгласно утвърдената Методика подлежат на прецизиране при подписването на договора. Не се допускат разходи за ремонт на съществуваща апаратура, а резервни части могат да бъдат закупвани само в случай, че са към основната доставка на апаратурата.

Съгласно т.4 от Методиката за организиране и провеждане на конкурса, Фонда запазва правото си на собственост в частта, съответстваща на предоставеното финансиране за периода до приключване на проекта. След приключване изпълнението на проекта, закупеното оборудване се прехвърля от базовата организация на член на консорциума, където е разположено, чрез съставяне на Приемно-предавателен протокол. Всички останали разходи свързани с изпълнението на работната програма на проекта, се финансират от Фонд „Научни изследвания”.

Видно от Методиката, изпълнението на проекта се извършва на два етапа, като I етап приключва 12 месеца след подписването на договора, а II етап е 12 месеца, считано от датата на приемане на научния и финансов отчет за изпълнението на I етап. Финансирането на проектите се осъществява въз основа на сключени договори между Фонда и научните колективи и базовите им организации.


Консорциумът, включен в изпълнението на проекта участва във финансирането на покупката на оборудването с 20% от действителната стойност на апаратурата за научни организации и университети и с 40% от стойността на проекта за търговски дружества. Съгласно изискванията на чл.29, ал.1 от ЗНИИ, класираните от ПНЕК 47 проекта са представени за одобряване в ИС от управителя проф. Анастас Герджиков.

С т. 10 от Протокол № 32 от заседанието на ИС на Фонда, състояло се на 29.11.2008 г., на основание чл.12, т.5 от ПФНИ, ИС одобрява класираните проекти по конкурса и определя размера на финансирането, което възлиза на 22 726 735 лв., в т.ч. за I етап-12 559 100 лв. На заседанието са присъствали: доц.Ваня Добрева-председател на ИС и членове: доц.Лена Русенова, проф.Сабина Захаријева, чл.кор. Соломон Салтиел, ст.н.с.Параскева Михайлова, проф.Георги Стоянов и проф.Анастас Герджиков – управител на Фонда с право на глас. Протоколът не е подписан от проф.Анастас Герджиков.

В изпълнение разпоредбите на чл.35 от ПФНИ, с т.11 от Протокол № 32 от проведено заседание на 29.11.2008 г., ИС е определил максималния размер на възнагражденията на научните колективи на одобрените за финансиране проекти в конкурс „Развитие на научната инфраструктура” - до 10% от общата стойност на проекта. На основание чл.29, ал.1 от ПФНИ ИС е одобрил да се финансират проекти по конкурса с окончателна оценка, не по-ниска от 86 точки.

Съгласно изискванията на чл. 32 от ПФНИ класирането на проектите се извършва по низходящ ред на общия бал, до изчерпване на предоставените от фонда средства, посочени в заповедта на управителя на фонда.

При извършената проверка, видно от представените приложения към протокола на ИС са оценени 47 проекта, от които 27 с окончателна оценка над 86 точки. От тях са одобрени за финансиране 25 проекта. Не са одобрени за финансиране 2 проекта, които отговарят на



предварително обявените условия: RNF01/0108 – оценен с 87 т. и RNF01/0103 – оценен с 86,25 т. без да са изложени мотиви и обосновка на решението си, в нарушение на чл. 29, ал.1 от ЗННИ, във връзка с чл.32 от ПФНИ, без да е спазен низходящия ред на общия бал на кандидатите, ИС е одобрил за финансиране 4 проекта, получили окончателна оценка от рецензентите по-ниска от регламентираната 86 т., а именно RNF01/0129 – с 79,75 т.; RNF01/0005 – с 81 т.; RNF01/0104 – с 81,17 т. и RNF01/0133 – с 83,50 т. при наличие на проекти с по-висока оценка.

Във връзка с финансирането на горепосочените проекти са сключени 4 договора на обща стойност 1 530 000 лв., от които са преведени по банков път 1 367 500 лв., в т.ч. за изпълнение на I етап – 1 210 000 лв. и авансово за II етап – 157 500 лв.

С горното ИС в състав: доц.Ваня Добрева-председател на ИС и членовете: доц.Лена Русенова, проф.Сабина Захаријева, чл.кор.Соломон Салтиел, ст.н.с.Параскева Михайлова, проф.Георги Стоянов са нарушили разпоредбите на чл. 29, ал.1 от ЗННИ, във връзка с чл.32 от ПФНИ, като без основание са одобрили за финансиране проекти, получили по-ниски оценки и в превишение размера на приетия праг за финансиране, определено със заповедта на управителя.

**За установеното нарушение на чл.29, ал.1 от ЗННИ, във връзка с чл.32 от ПФНИ не се съставиха АУАН на членовете на ИС, тъй като решението на съвета е акт на колективен орган на управление, а административната отговорност е лична, съгласно чл.24, ал1 от ЗАНН.**

При проверката се установи, че с т. 10 от Протокол № 33 от 03.12.2008 г. ИС е взел решение за финансиране проекта по конкурс: „Развитие на научната инфраструктура” на пет №№: CVP01/0006, CVP01/0002 и CVP01/0117 които не са участвали в този конкурс. В изпълнение на решението на ИС управителят на Фонда е сключил 3 договора на обща стойност 7 050 000 лв.

При финансовата инспекция се установи, че проектите №№ CVP01/0006, CVP01/0002 и CVP01/0117 са кандидатствали и класирани при реда и условията на друг конкурс: „Центрове за върхови постижения” /CVP/.

Съгласно чл.24 от ЗННИ насърчаването на научните изследвания се осъществява чрез отпускане на целеви финансови средства единствено въз основа на конкурс, проведен при условията и по реда на закона.

Същите проекти незаконосъобразно, без основание и без изложени мотиви са определени от ИС за финансиране по конкурс „Развитие на научната инфраструктура” без да са участвали в конкурса. В резултат на това от управителя на фонда са сключени следните договори:

- Договор № Д002-15/11.02.2009 г. за финансиране на проект № CVP01/0117 на стойност 2 000 000 лв.


- Договор № Д002-85/13.12.2008 г. за финансиране на проект № CVP01/0002 на стойност 1 600 000 лв.

- Договор № Д002-112/15.12.2008 г. за финансиране на проект № CVP01/0006 на стойност 1 700 000 лв.

В протокола на ИС не са посочени мотивите и основанията за извършеното финансиране на проектите, подадени за конкурс: „Центрове за върхови постижения” /CVP/ със средства по бюджета, определени за друг конкурс- „Развитие на научната инфраструктура” /RNF/.

Видно от изложеното съгласно решение на ИС на Фонда по Протокол № 32 от заседание, състояло се на 29.11.2008 г. незаконосъобразно са отпуснати бюджетни средства в общ размер 5300000 лв. за финансиране на проекти, които не са участвали в конкурс „Развитие на научната инфраструктура”. В резултат предоставените на ФНИ средства в горния размер са изразходвани нецелево.

В чл.12 от ПФНИ са визирани правомощията на ИС. Видно от разпоредбата на т.9 от Правилника, ИС взема решения за разходването на средствата съобразно ЗННИ и други законови разпоредби, свързани с тази дейност. С чл.29, ал.1 от ЗННИ е посочено, че ИС определя в рамките на общия размер на финансовите средства по конкурса кой от проектите



ше бъдат финансирани и с какъв размер. При извършената финансова инспекция не се установиха законови или нормативни разпоредби, даващи правомощия на ИС да взема решение за :

- финансиране на проекти, кандидатствали по един конкурс, със средства по бюджета на друг конкурс;
- да обединява в общ проект два отделни проекта по един конкурс или два отделни проекта от два различни конкурса;
- да одобрява суми за финансиране на проекти, по-високи от определените с Методиката за съответния конкурс и заповедта за откриване на конкурсната процедура.

В следствие на взетите през 2008 г. решения от ИС за финансиране на проекти, кандидатствали по конкурс „Центрове за върхови постижения” да се финансират със средства по бюджета, определен за конкурс „Развитие на научната инфраструктура” в размер на 5300 000 лв. са лишени от финансиране проекти, кандидатствали и отговарящи на условията за финансиране по конкурс „Развитие на научната инфраструктура”.

Установи се, че при предварителен бюджет, съгласно заповедта за откриване на конкурсната процедура за конкурс „Развитие на научната инфраструктура” - 12 000 000 лв., са сключени договори на обща стойност 23 621 135 лв., от които за изпълнение на I етап са преведени 17 670 000 лв., а за изпълнение на II етап – 2 921 383 лв.

След проведената конкурсна процедура през 2008 г. за финансиране на проекти по конкурс „Развитие на научната инфраструктура” са сключени общо 34 договора на обща стойност 23 621 135 лв. Срокът за изпълнение на проектите по договорите за финансиране е 24 месеца с 2 етапа на изпълнение. Договореното авансово финансиране по изпълнението на I-вият етап от проектите е в размер на 17 670 000 лв., от които през 2008 г. са платени 14 960 000 лв. и през 2009 г. - 2 710 000 лв., а за изпълнение на II етап са преведени по банков път 2 921 383 лв.

Извърши се репрезентативна проверка по отношение оценяването на проектите, сключването и изпълнението на договорите и плащанията по тях, при която се установи:

От общо сключени 34 договора след проведен конкурс „Развитие на научната инфраструктура”, се провериха 5 договора, а именно:


#### 1. Договор № ДОО2-52/10.12.2008г.

С писмо вх.№РНФ01/0110/16.06.2008 г. от Институт по органична химия с Център по фитохимия-БАН е постъпило проектно предложение за научно техническо изследване №РНФ01/0110 на тема: „Изчислителен комплекс за авангардни изследвания по молекулен дизайн, нови материали и нанотехнологии”.

Целта на проекта е:

- създаване на електронна база данни на топонимията от България и диаспората на основата на публикувани и непубликувани изследвания, съхранявани в архива на Центъра по българска ономастика във Великотърновския университет и сродните звена;
- уточняване на белите петна на топонимичната карта на България и организиране на досъбирането на топонимията от неизследваните райони;
- създаване на висококвалифицирани млади кадри за изследователска работа чрез специализирана подготовка на докторантите, членовете на кръжока по ономастика и краеведите, които ще се включат в изпълнението на работната програма;
- интеграция и координация на изследователите и сродните научни звена;
- стимулиране на интереса към тази научна област чрез публикуване на разработените топонимични монографии, студии и статии, организиране на научни форуми за изява и пр.

Видно от справка изх.№ 041601/10/10.02.2012 г., в изпълнение разпоредбите на чл.28, т.1 във връзка с чл.31 от ПФНИ, оценката на проекта е извършена въз основа на 3-бр. чужди рецензии. Оценките, поставени от чуждите рецензенти са 85т., 97т. и 99т. или средната оценка



е 93,67т., а оценката от ВНЕК е 80 т. Общата окончателна оценка на проекта е 86,83т. при праг, приет от ИС за одобряване на проекта за финансиране - не по-ниска от 86т.

Въз основа на извършеното класиране от НЕК, с т.10 от Протокол № 32 от заседанието на ИС на Фонда, състояло се на 29.11.2008 г. на основание чл.12, т.5 от ПФНИ, ИС одобрява проекта за финансиране.

В изпълнение разпоредбите на чл.29, ал.2 от ЗННИ, управителят проф.Анастас Герджиков е подписал договор № ДО02-52/10.12.2008 г. с Институт по органична химия с Център по фитохимия-БАН гр.София, представляван от Божидар Петков Чорбанов – директор. Съгласно договора, срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца на два етапа, от които I етап е 12 месеца, а II етап е 1 година, считано от датата на приемане на научния и финансовия отчет за изпълнението на I етап. За изпълнението на работната програма и постигане на предвидените в проекта резултати, Фонда предоставя средства в размер на 840 000 лв.

Съгласно чл.5, ал.5 от Договора Фондът предоставя авансово 720 000 лв. за изпълнение на I етап от проекта както следва:

- Оборудване, софтуер, абонамент.....	640 000 лв.
- Материали, химикали, консумативи.....	13 000 лв.
- Разходи за труд, .....	12 000 лв.
- Други разходи.....	4 600 лв.
- Отчисления за базовата организация.....	50 400 лв.

Съгласно Финансовият отчет, от предоставените от Фонда средства в размер на 720 000 лв. и съфинансиране от консорциума -74 500 лв са изразходвани 776 259 лв., както следва:

- за доставка на оборудване, софтуер и абонамент.....	720 016,93 лв.
в т.ч. ДМА.....	720 016,93 лв.
- разходи за труд.....	5 427,96 лв.
- други разходи.....	414.94 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%.....	50 400,00 лв.

Отчетени са неизразходвани средства в размер на 18 240,17 лв.

С Протокол № 8/28.10.2010 г., ПНЕК по природни науки в състав: проф.Борислав Тошев, проф.Александър Милчев, проф.Димитър Пушкаров, доц.Александър Ганчев, проф.Димчо Ефстатиев, доц.Росен Недялков, чл.кор.Петър Атанасов, доц.Цецо Душкин, доц.Стойчо Язанджиев, проф.Тодор Мишонов, чл.кор.Христо Цветанов и ст.н.с. Николай Тончев, е приела с отлична оценка изпълнението на I етап от проекта, представена от рецензентите проф. Борислав Тошев и доц. Анела Иванова.


Видно от представения Финансов отчет са изразходвани общо 794 500 лв., в т.ч. предоставени от Фонда 720 000 лв. и съфинансиране от консорциума -74 500 лв. За доставка на оборудване, софтуер и абонамент, са изразходвани средства, отчетени като ДМА в размер на 720 016,93 лв.; за останалите разходи по отчета, които се финансират на 100% от Фонда- 56 242,90 лв. и неизразходвани средства в размер на 18 240,50 лв.

Съгласно чл.5, ал.2 от договора, Фонда финансира до 80% от стойността на научното оборудване или в конкретния случай 576 613,54 лв. /720 016,93 x 80%/ а останалата част от 20% се финансира от консорциума – 144 003,39 лв. /720 016,93 x 20%/.

Като се взе предвид разходите, които Фонда финансира на 100% в размер на 56 242,90 лв. и полагащото се финансиране за доставка на оборудване 576 013,54 лв., общо за финансиране от Фонда е следвало да се отчетат 632 256,44 лв. Разликата между преведените средства за изпълнение на I етап от проекта-720 000 лв. и подлежащите на финансиране разходи- 632 856,44 лв., или 87 743,56 лв. е следвало да се отчетат като неизразходвани средства по изпълнението на I етап.

Предвид на обстоятелство, че в отчета са посочени като неизразходвани средства в размер на 18 240,50 лв., разликата между следващите се неизразходвани средства от 87 743,56 и отчетените 18 240,50 лв., или 69 503,39 лв., следва да се възстановят на Фонда на основание чл.8 от договора във връзка с чл.30, ал.1 от ЗННИ.

Финансовият отчет е одобрен от ИС с Протокол №13 от проведено заседание на 08.11.2010 г. и е разрешено финансиране, касаещо изпълнението на II етап в размер на 60 000 лв. С Анекс №1 изх.№ ДО02-52/01.12.2010 г. е изменен чл.5 от Договора, като в ал.1 е намален



размера на предоставената сума от 840 000 лв. на 780 000 лв. Авансово изплатените средства за изпълнение на I етап са 720 000 лв. и за изпълнение на II етап са определени средства в размер на 60 000 лв. Същите са преведени по принадлежност с платежно нареждане от 15.12.2008г.

Съгласно приложения Финансов план към Анекс №1, финансирането за II етап е предназначено за покриване на разходи както следва:

- за доставка на материали, химикали и консумативи ..... 35 000 лв.
- разходи за труд..... 14 800 лв.
- в т.ч. на членове на колектива ..... 10 000 лв.
- други разходи..... 6 000 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 4 200 лв.

С писмо изх. №090302/0003 от 01.12.2011 г. са представени Техническият и Финансовият отчет за изпълнение на II етап от проекта. С Протокол №1/30.01.2012 г. на ПНЕК по природни науки е прието оценяването на II етап от доц. Николай Недялков и проф. Петър Атанасов с отлична оценка. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за приемане на отчета за II етап с отлична оценка и счита изпълнението на научноизследователския проект за приключено. Отчета предстои да бъде внесен за одобряване от ИС.

За изпълнение на двата етапа от проекта, съгласно представения окончателен Финансов отчет са изразходвани общо 862 500 лв., както следва:

- Оборудване, софтуер, абонамент ..... 747 116,93 лв.
- Материали, химикали консумативи..... 36 459,02 лв.
- Разходи за възнаграждения членовете на колектива..... 20 982,21 лв.
- Отчисления за базовата организация..... 54 600,00 лв.
- Други разходи..... 3 319,88 лв.

Отчетени са неизразходвани средства в размер на 21,96 лв. Видно от представения финансов отчет са изразходвани общо 862 500 лв., в т.ч. предоставени от Фонда- 780 000 лв. и съфинансирани от консорциума- 82 500 лв. За доставка на оборудване, софтуер и абонамент, отчетени като ДМА, са разходвани 747 116,93 лв.; за останалите разходи по отчета, които се финансират на 100% от Фонда- 115 361,11 лв. и неизразходвани средства- 21,96 лв.


Съгласно чл.5, ал.2 от Договора, Фонда финансира до 80% от стойността на научното оборудване или в конкретния случай- 597 693,54 лв./747 116,93 x 80%/, а останалата част от 20% се финансира от консорциума – 149 423,39 лв./747 116,93 x 20%/. Предвид разходите, които Фонда финансира на 100% в размер на 115 361,11 лв. и полагащото се финансиране за доставка на оборудване -597 693,54 лв., общото финансиране от Фонда следва да е в размер на 713 054,65 лв.

С горното е допуснато нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от договора за финансиране във връзка с чл.30, ал.1 от ЗННИ, като от страна на базовата организация от Институт по органична химия с Център по фитохимия-БАН не е извършено договореното съфинансиране в размер на 66 923,39 лв.

Видно от гореустановеното не е осъществен ефективен финансов контрол при изразходването на предоставените целеви бюджетни средства на ФНИ за финансиране на проект №RNF01/0110 на тема: „Изчислителен комплекс за авангардни изследвания по молекулен дизайн, нови материали и нанотехнологии ” от членовете на ПНЕК по природни науки, приели финансовия отчет по договора.

Разликата между преведените средства за изпълнение на проекта в размер на 780 000 лв. и подлежащите на финансиране разходи- 713 054,65 лв., или 66 923,39 лв. следва да се възстанови на Фонда на основание чл.8 от Договора, както и остатъкът от неусвоената сума в размер на 21.96 лв. на основание чл. 9, ал.3, т.5 от Договора за финансиране.

По време на инспекцията постъпи писмо изх.№ 209/06.04.2012 т. от Институт по органична химия-ЦФ при БАН, представляван от проф.д.т.н. Божидар Чорбанов до: Фонда, в което се изразява становище, че Института е изпълнил своите ангажименти по изпълнението на проекта. Видно от писмото, невнесеното съучастие в размер на 66 945,35 лв. е от неизпълнените ангажименти по Споразумението от: Институт по физикохимия при БАН; Институт по катализ-БАН; Институт по инженерна химия-БАН и Институт по оптични





материали и технологии-БАН. Към писмото са приложени екземпляри от писма към горе цитираните институти изх. № 209/06.04.2012 г., с цитат от предлаганото за подписване споразумение.

Фонда не е страна по Споразумението, сключено между партньорите, във връзка с чл. 4 от договора. Страна по договора е базовата организация- Институт по органична химия-ЦФ при БАН и средствата, предоставени за финансиране на проекта са преведени по сметка на базовата организация.

Съгласно чл. 5, ал.7 от договора, „изпълнителя урежда с останалите организации по чл. 2 и получава дължимите от тях вноски по силата на предварително споразумение по ал.4”. Съгласно чл.5, ал.8 от договора, „отговорност за извършване на плащанията, които се осигуряват финансово от изпълнителите на проекта, носи изпълнителят”. Предвид горните договорености, невнесеното съфинансиране е отговорност на базовата организация и се дължи от същата.

**Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания” следва да предприеме действия за събиране на сумата от 66 945.35 лв. на основание чл.5, ал.3, т.1 и чл.8, във връзка с чл.9, ал.3, т.10 от договора от изпълнителя.**

В представения Финансов отчет -т. 2 от раздел „Материали, химикали и консумативи” са отчетени общо 36 459,02 лв., от които материали-3 969,97 лв., 26 769,05 лв. са разходвани за заплащане на електроенергия за периода от февруари 2010 г. до октомври 2011 г. вкл.; 5 720 лв. са платени частично за доставка на сървърна система, посочена в справката за закупените ДМА и този разход е следвало да бъде посочен по т.1 от финансовия отчет.

С молба изх.№ 897/14.12.2009 г., подписана от ръководителя на проекта Петко Иванов; Директора на ИОХЦБ- БАН Божидар Чобанов и председателя на Съвета на директорите на Институтите по химически науки на БАН Венко Бешков, същите молят за разрешение за ползване на 75% или 50 000 лв. от перо „Материали и консумативи” предвидени за изпълнението на II етап от проекта за осигуряване на ел.захранване на системата.


С писмо изх.№ 090302/00006/15.02.2010 г. управителят на Фонда уведомява подателите на молбата, че с Протокол №1 от заседание на ИС, проведено на 22.01.2010 г., е приел 50 000 лв. от перо „Материали и консумативи” да се използват за електрическо захранване на оборудването по проекта и не допуска допълнително финансиране за сметка на съфинансирането. На заседание, проведено на 26.08.2011 г. с Протокол №5 ИС приема предложението на ПНЕК по природни науки за прехвърляне на 2000 лв. от перо „Други разходи” и 1 800 лв. от перо „Разходи за труд” в перо „Материали, химикали и консумативи”. ИС не е приел предложението за ползване на 36 860 лв. от перо „Материали, химикали и консумативи” за осигуряване на електрическото захранване на оборудването по договора.

С писмо изх.№ 090302/0003 от 05.10.2011 г. председателя на ИС проф.Рангел Гюров, уведомява ръководителя на проекта за решението на ИС. Предвид обстоятелството, че отчета е представен за приемане от ПНЕК по природни науки с писмо № 090302/0003 от 01.12.2011 г., при съставянето на същия, изпълнителя е следвало да се съобрази с решението на ИС от 26.08.2011 г.

Видно от горното, сумата в размер на 26 769,05 лв. е изплатена за разходи, които не подлежат на финансиране от Фонд „Научни изследвания”, съгласно чл.7 от Договора за финансиране на проекта и следва да се възстанови на Фонда, на основание чл.9, ал.3, т.6 от Договора за финансиране и чл.30, ал.2 от ЗНИИ.

ПНЕК по природни науки, в състав: проф.Борислав Тошев, проф.Александър Милчев, проф.Димитър Пушкарров, доц.Александър Ганчев, проф.Димчо Евстатиев, доц.Росен Недялков, чл.кор.Петър Атанасов, доц.Цецо Душкин, доц.Стойчо Язанджиев, проф.Тодор Мишонов, чл.кор.Христо Цветанов и ст.н.с. Николай Тончев е приела финансов отчет на базовата организация, съставен в нарушение на чл.7 от сключения договор, във връзка с чл.30, ал.1 от ЗНИИ.

Видно от гореустановеното не е осъществен финансов контрол при разходването на предоставените целеви бюджетни средства на ФНИ за финансиране на проект №RNF01/0110 на тема: „Изчислителен комплекс за авангрдни изследвания по молекулен



**дизайн, нови материали и нанотехнологии ” от членовете на ПНЕК по природни науки, приели финансовия отчет по договора.**

По време на инспекцията се проведе среща с ръководителя на екипа Петко Маринов Иванов, в резултат на която беше представено писмо изх.№ 209/06.04.2012 г. Същото не внася яснота относно възстановяването на горната сума.

В проекта на предлагания Протокол-споразумение за прекратяване на договор №ДО 02-52/10.12.2008 г., в дължимата за възстановяване сума общо в размер на 93 714.40 лв. са включени и нецелево изразходваните средства в размер на 26 769.05 лв., подробно описани по-горе.

Съгласно чл.13, ал.3 от договора, всички текущи разходи за оборудването, се осигуряват от изпълнителя. С чл.14, т.1 от договора е вменено задължение на изпълнителя да създаде необходимите условия, осигуряващи нормалната експлоатация на апаратурата.

**За възстановяване на нецелево изразходваната сума в размер на 26 769.05 лв., за платена електроенергия от ИС на Фонд „Научни изследвания” следва да предприеме действия, на основание чл.9, ал.3, т.6 от Договора за финансиране и чл.30, ал.2 от ЗННИ.**

**Нецелево разходваните бюджетни средства по Договор № ДО02-52/10.12.2008 г. в общ размер на 93714.41 лв. следва да се възстановят от Фонд „Научни изследвания” на финансиращия орган.**

Видно от предоставените рецензии по изпълнението на I и II етап на проекта, с отлична оценка са оценени всички задачи по работната програма. Изразено е становище, че финансовия отчет е пълен и предоставените финансови средства са изразходвани целесъобразно.

Тъй като екипа, извършващ финансовата инспекция не притежава нужната квалификация, не може да изрази становище относно постигането на целите и очаквания резултат от изпълнението на научноизследователския проект.

## **2. Договор № ДО02-81/12.12.2008г.**

С писмо вх.№РНФ01/0135/16.06.2008 г. от „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, гр.София е постъпило проектно предложение за научно техническо изследване RNF01/0135 на тема: „Рак на простатната жлеза – диагноза, прогноза, лечение и оценка на лечебните резултати и усложнения”.


Целта на проекта е: приложението на RT PCR в реално време за измерване нивата на експресия на простатата със специфичен антиген 3 (PCA 3) и TMPRSS2:ERG фузионен ген, известни като простатно - специфични маркери за експресия, идентифицирани на ниво мРНК.

Видно от справка изх.№ 041601/10/10.02.2012 г., в изпълнение разпоредбите на чл.23, т.1, във връзка с чл.31 от ПФНИ, оценката на проекта е извършена въз основа на 2 бр. чужди рецензии. Оценките на проекта от чуждестранните рецензенти са съответно 91т. и 72 т., или средната оценка е 81,5т., а дадената от ВНЕК оценка е 96 т. Общата окончателна оценка на проекта е 88,75т. при праг, приет от ИС за одобряване на проекта за финансиране- не по-малък от 86 т. Въз основа на извършеното класиране от НЕК, с т.10 от Протокол № 32 от заседанието на ИС на Фонда, състояло се на 29.11.2008 г., на основание чл.12, т.5 от ПФНИ, ИС одобрява проекта за финансиране.

В изпълнение разпоредбите на чл.29, ал.2 от ЗННИ, управителят на Фонда проф. Герджиков е сключил договор №ДО02-81/12.12.2008 г. със Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД гр.София, представлявана от доц. д-р Петранка Петрова Троянова. Договореният срок за изпълнение на проекта е 24 месеца, на два етапа - I етап е със срок от 12 месеца, а II етап - 1 година, считано от датата на приемане на научния и финансовия отчет за изпълнението на I етап. За изпълнението на работната програма и постигане на предвидените в проекта резултати и цели, Фонда предоставя средства в размер на 907 600 лв. при общ бюджет от 1 234 000 лв., като разликата от 326 400 лв. се финансира от консорциума.

Съгласно финансовия план, неразделна част от договора, предоставените от фонда средства в размер на 907 600 лв. са предвидени за:

- Оборудване, софтуер, абонамент .....



- Материали, химикали, консумативи.....108 000 лв.
- Разходи за труд, в т.ч. членове на колектива.....123 500 лв.
- на допълнителен персонал за обслужване на оборудването ... 6 500 лв.
- Отчисления за базовата организация..... 80 000 лв.

Съгласно чл.5, ал.5 от Договора, Фондът предоставя авансово 640 000 лв. за изпълнение на I етап от проекта както следва:

- Оборудване, софтуер, абонамент ..... 580 000 лв.
- Материали, химикали, консумативи..... 60 000 лв.

С Протокол № 55/15.09.2009 г. ИС удовлетворява искането и уведомява ръководителя на проекта с писмо изх.10012103/0001 от 28.10.2009 г. С писмо вх.№10012103/0001 от 07.07.2010 г. е поискано удължаване на срока за изпълнение на I етап на проекта. С Протокол № 10/21.07.2010 г. на ИС, срока е удължен с 6 месеца, считано от 01.07.2010 г. С писмо вх.№10012103/0001 от 17.01.2011г. е поискано ново удължаване на срока за изпълнение на I етап на проекта с 12 месеца. ПНЕК разглежда молбата за удължаване на срока и взема решение същия да се удължи по изключение повторно с 3 месеца – до 03.04.2011 г. С Протокол № 3/16.05.2011 г. на ИС е прието предложението на ПНЕК за удължаване на срока.

Техническият и финансовият отчети за изпълнение на I-вия етап са представени на ПНЕК по биология и медицински науки с писмо вх.№94ВВ/0029 от 31.05.2011г. Съгласно представения Финансов отчет, от предоставените от Фонда средства в размер на 640 000 лв. и следващото се съфинансиране от базовата организация са изразходвани общо 854 818,17 лв., както следва:

- за доставка на апаратура, машини и оборудване ..... 826 398,17 лв.
- в т.ч. ДМА.....826 398,17 лв.
- разходи за труд..... 28 420,00 лв.

Отчетен е преразход на средства в размер на 214 818,17 лв. Фондът предоставя в рамките на средствата не повече от 80% от стойността на научното оборудване, което ще бъде доставено за изпълнение на проекта, съгласно чл.5, ал.2 от Договора за финансиране.


В чл.9, ал.1 от договора е регламентирано задължението на изпълнителя да използва предоставените му по чл.5 средства съгласно финансовия план, неразделна част от договора. При необходимост от промени, решенията се вземат по реда на управление на проекта и не могат да нарушават общите условия и допустимост на разходите. В случай на използване на средствата, или част от тях за други цели, изпълнителят се задължава, в едномесечен срок след доказване на нарушението, да възстанови преведената от възложителя сума, заедно с дължимата законна лихва и просрочие от датата на банковия превод, съгласно чл.12 от договора.

Видно от Финансовия план, неразделна част от договора, за закупуване на оборудване, софтуер и абонамент са договорени за целия период на проекта за финансиране на Фонд „Научни изследвания” – 589 600 лв. и за сметка на консорциума – 326 400 лв., или общо за оборудване – 916 000 лв. В съставеният Финансов отчет за изпълнение на I етап на проекта, т.1- за закупуване на ДМА са отчетени 826 398,17 лв. за финансиране от Фонда, като в тази сума е включено и съфинансирането по договора.

По време на инспекцията се представи Разшифровка, съгласно която доставеното оборудване, финансирано със средства от Фонда е в размер на 495 839 лв., а съфинансирането от консорциума е 330 559,17 лв. В т.7 от Раздел „Разходи за възнаграждения на членове на колектива” и други плащания са отчетени 28 420 лв. Общото финансиране на разходите по изпълнение на I етап от проекта от Фонда е в размер на 524 259 лв. /495 839 + 28 420/.

Разликата между преведената сума в размер на 640 000 лв. за изпълнение на I етап и полагащото се финансиране- 524 259 лв., съгласно представените разходооправдателни документи по договора, или 115 741 лв., е следвало да се посочи като неизразходвани средства на I етап и съответно да се отчете при изпълнението на II етап на проекта.

По време на финансовата инспекция се представи коригиран Финансов отчет и извлечение от счетоводна сметка 7544-06 „Проект ДО02-81 РНФ01/055/Първанова”, по която се отчитат получените и изразходвани средства по проекта. Видно от представеното



извлечение сумата от 115 741 лв. е в наличност. Като взе предвид представените документи, инспекцията приема, че е извършено съфинансиране в договорените размери при доставката на научното оборудване.

С Протокол №8/30.08.2011 г. на ПНЕК по биология и медицински науки в състав: чл.кор.Владимир Овчаров, проф.Камен Цачев, проф.Румен Балански, проф.Елена Стефанова, проф.Дамянка Гетова, проф.Илия Банков, проф.Бойка Аначкова и проф.Диана Петкова е приела с добра оценка I етап от изпълнението на проекта от рецензентите проф. Румен Балански и доц.Веселина Първанова.

С Протокол №6 от проведено заседание на 19.09.2011 г., ИС е приел Финансовия отчет и е разрешил изплащането на останалата част от договореното финансиране, касаещо изпълнението на II етап в размер на 120 000 лв. С Анекс №1 изх.№ ДО02-81/04.10.2011 г. е изменен чл.5 от Договора, като в ал.1 е намален размера на предоставената сума от 907 000 лв. на 853 600 лв. Авансово изплатените средства за изпълнение на I етап са 640 000 лв., а за изпълнение на II етап са определени средства в размер на 213 600 лв. Същите са преведени по принадлежност с платежно нареждане от 11.10.2011 г.

Съгласно приложения Финансов план към Анекс №1, финансирането за II етап е предназначено за покриване на разходи както следва:

- Оборудване,софтуер,абонамент ..... 104 000 лв.
- Материали,химикали, консумативи..... 55 000 лв.
- Разходи за труд, в т.ч.  
членове на колектива..... 39 648 лв.
- Отчисления за базовата организация..... 14 952 лв.

В приложение №1 Работна програма, неразделна част от Договора е посочен очаквания резултат от изпълнението на проекта. Крайният срок за отчитане изпълнението на научноизследователски проект №RNF01/0135 на тема : „Рак на простата жлеза – диагноза, прогноза, лечение и оценка на лечебните резултати и усложнения” е месец октомври 2012 г.

Видно от предоставените рецензии, с добра оценка са оценени работната програма и представения финансов отчет. Основание за това са: работната програма не е прецизирана; в списъка на научния колектив липсва подпис на проф. Бергер, което поражда съмнение относно участието му в ежедневната работа по проекта и др. Представеният инвентаризационен опис, включващ ДМА не е подписан, а описа на разходните документи е подписан само от изготвилния го счетоводител.

Тъй като екипа, извършващ финансовата инспекция не притежава нужната квалификация, не може да изрази становище относно постигането на целите и очаквания резултат от изпълнението на научноизследователския проект.

### 3. Договор № ДО02-85/13.12.2008 г.


С писмо вх.№ ЦВП01/0002/15.07.2008 г. от Институт по астрономия при БАН, е постъпило във ФНИ проектно предложение за научно техническо изследване № CVP01/0002 на тема : „Национална астрономическа обсерватория – Рожен- център за върхови постижения в астрономията” за кандидатстване за финансиране по конкурс „Центрове за върхови постижения” /CVP/.

Целта на конкурс „Центрове за върхови постижения” /CVP/ е укрепване и развитие на съществуващите научни центрове в страната чрез развитие на научния им потенциал(човешки ресурси и физическа инфраструктура), разширяване на възможностите за разпространение на научните резултати и изграждане на национални научни мрежи.

Целта на проекта е изграждане на Национален център за върхови научни постижения в областта на астрономията.

Съгласно утвърдената Методика на основание чл.30, ал.1 от ПФНИ, максималния размер на финансирането за целия програмен период е 3 000 000 лв.

Видно от справка изх.№ 041601/10/10.02.2012 г., в изпълнение разпоредбите на чл.23, т.1 във връзка с чл.31 от ПФНИ, оценката на проекта е извършена въз основа на 5 бр. чужди рецензии. Оценките от чуждестранните рецензенти са съответно 88, 90, 94, 96 и 94, или



средната оценка е 92,4 т., а оценката от ПНЕК е 77 т. Общата окончателна оценка на проекта е 84.7 т. при праг, приет от ИС за одобряване на финансиране не по-нисък от 92 т. за финансиране по бюджета на конкурс „Центрове за върхови постижения” /CVP/. Предвид получената окончателна оценка от 84,7 т. проект №CVP01/0002 на тема : „Национална астрономическа обсерватория – Рожен- център за върхови постижения в астрономията ” не отговаря на изискванията за класиране и финансиране по конкурса по който е кандидатствал „Центрове за върхови постижения” /CVP/.

С т.10 от Протокол №33/03.12.2008 г. незаконосъобразно, без да са изложени мотиви и без основание ИС взема решение, проект CVP01/0002 да се финансира в бюджетната рамка на друг конкурс: „Развитие на научната инфраструктура”/RNF/, в който същият не е участвал. За изпълнението на проект №CVP01/0002 без основание от ИС е одобрено финансиране в размер на 1 600 000 лв.

Целта на конкурс „Развитие на научната инфраструктура” /RNF/ е изграждане и развитие на специализирана научна инфраструктура за съвместно използване от консорциум от минимум три научни организации, гарантираща провеждането на качествени и конкурентноспособни научни изследвания, учебна и диагностична дейност. По този конкурс проект №CVP01/0002 не е кандидатствал, не е оценяван от рецензенти и не е класиран съгласно изискванията на чл.29, ал.1 във връзка с чл.32 от ПФНИ.


Целите, определени с Методиката за организиране и провеждане на конкурс „Развитие на научната инфраструктура”/RNF/ са свързани с изграждане и развитие на специализирана научна инфраструктура за съвместно използване от минимум три научни организации, а целите на конкурс „Центрове за върхови постижения” /CVP/ са свързани с укрепване и развитие на съществуващите научни центрове в страната чрез развитие на научния им потенциал.

С незаконосъобразно взетото решение от ИС, проект №CVP01/0002, който кандидатствал по конкурс „Центрове за върхови постижения” и който не е участвал в конкурс „Развитие на научната инфраструктура” в нарушение на чл.24 от ЗНИИ са определени за финансиране средства в размер 1 600 000 лв. от бюджета на конкурс „Развитие на научната инфраструктура”.

С горното ИС в състав: доц.Ваня Добрева-председател и членове: проф. Сабина Захариева, чл.кор.Соломон Салтиел, ст.н.с. Параскева Михайлова, проф.Георги Стоянов са нарушили разпоредбите на чл. чл. 24 до 29, ал.1 от ЗНИИ, като са одобрили сума от 1600000 лв. от бюджета на конкурс „Развитие на научната инфраструктура” за финансиране на проект №CVP01/0002, който не е кандидатствал, не е оценяван от рецензенти и не е класиран за целите и условията на конкурса. Същият проект на тема „Национална астрономическа обсерватория – Рожен- център за върхови постижения в астрономията” е кандидатствал за финансиране при условията и за реализация на целите на конкурс „Центрове за върхови постижения” и не е отговарял на условията му, като е получил е по-ниска окончателна оценка от минимално допустимата за финансиране.

В изпълнение разпоредбите на чл.29, ал.2 от ЗНИИ, управителят на Фонда проф.Анастас Герджиков е сключил договор №ДО02-85/13.12.2008 г. с Институт по астрономия при БАН, гр.София, представлявана от директора Таню Русинов Бонев. Договореният срок за изпълнение на проекта е 24 месеца на два етапа - I етап със срок от 12 месеца и II етап-12 месеца, считано от датата на приемане на научния и финансовия отчет за изпълнението на I етап. За изпълнението на работната програма и постигане на предвидените в проекта резултати и цели, Фонда предоставя средства в размер на 1 600 000 лв., при обща стойност на проекта 1 709 200 лв. Съгласно чл.5, ал.5 от Договора, Фонда предоставя 1 000 000 лв. за изпълнение на I етап от проекта както следва:

- за оборудване, софтуер , абонамент..... 436 800 лв.
- материали,химикали, консумативи..... 315 200 лв.
- разходи за труд, ..... 800 000 лв.
- в т.ч. членове на колектива..... 440 лв.
- други разходи..... 800 000 лв.
- отчисления за базовата организация..... 90 000 лв.





Сумата в размер на 1 000 000 лв. е преведена на изпълнителя с платежно нареждане от 22.12.2008 г. Техническият и финансовият отчет за изпълнение на първия етап от договора е представен на ПНЕК с писмо вх.№94ТТ/0012 от 30.12.2009 г.

Съгласно Финансовият отчет, от предоставените от Фонд „Научни изследвания“ средства в размер на 1 000 000 лв. са изразходвани 755 869,70 лв., както следва:

- за доставка на оборудване, софтуер, абонамент..... 551 778,37 лв.
- материали, химикали и консумативи..... 4 109,62 лв.
- разходи за труд..... 86 908,61 лв.  
в т.ч.на членове на колектива..... 78 019,08 лв.
- други разходи, в т.ч. командировки и краткосрочен обмен на млади учени..... 43 073,10 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 70 000,00 лв.

Отчетени са неизразходвани средства в размер на 244 130,30 лв. Съгласно чл.5, ал.2 от Договора и т.3 „Финансови условия“, възложителят предоставя в рамките на средствата по ал.1 не повече от 80% от стойността на научното оборудване, което ще бъде доставено за изпълнение на проекта.

Съгласно Финансовият план към договора, за изпълнение на I етап са предвидени средства за доставка на научно оборудване общо в размер на 546 000 лв., в т.ч. за сметка на Фонда – 436 800 лв. и съфинансиране от консорциума – 109 200 лв. Видно от представения Финансов отчет и справка за закупените ДМА, за доставка на оборудване са разходвани 551 778,37 лв.

В изпълнение изискванията на чл.5, ал.2 от договора, в т.1 от финансовия отчет е следвало да се отчетат за сметка на Фонда 441 422,70 лв. /551778,37 x 80%/ и съфинансиране- 110 355,67 лв. /551778,37 x 20%/. Отчетените разходи, финансирани на 100% от Фонда са в размер на 204 091,33 лв.

Установи се, че от изплатените суми общо в размер на 1 000 000 лв., допустими за финансиране от Фонда са разходи за 645 514,03 лв. Разликата между преведените средства от Фонда за изпълнение на I етап и допустимите за финансиране разходи, или 354 485,97 лв. е следвало да се посочат във Финансовия отчет като неизразходвани средства.

ПНЕК по биология и медицински науки в състав: чл.кор. Владимир Овчаров, проф.Камен Цачев, проф.Румен Балански, проф.Елена Стефанова, проф.Дамянка Гетова, проф.Илия Банков, проф.Бойка Аначкова и проф.Диана Петкова е приела Финансовия отчет за изпълнение на I етап от проекта, който е съставен в нарушение на чл.5, ал.3 от договора, във връзка с чл.30, ал.1 от ЗНИИ - не е извършено съфинансиране от изпълнителя в договорения размер.


Видно от горе установеното не е осъществен финансов контрол при разходването на предоставените целеви бюджетни средства на ФНИ за финансиране на проект № СVP01/0002 на тема : „Национална астрономическа обсерватория – Рожен - център за върхови постижения в астрономията ” от членовете на ПНЕК по биология и медицински науки, приели финансовия отчет по договора.

Разликата между отразените по отчет неизразходвани средства – 244 130,30 лв. и установените при проверката 354 485,97 лв., или 110 335,67 лв. следва да се възстановят на Фонда от изпълнителя на основание чл. 8 от Договора за финансиране, във връзка с чл.30, ал.1, тъй като на II етап от изпълнението на проекта не са планирани средства за доставка на оборудване.

ИС на Фонд „Научни изследвания“ следва да предприеме действия за събиране на сумата в размер на 110 335,67 лв. от изпълнителя на проекта, вкл. и по съдебен ред.

Сумата в размер на 110 335,67 лв. следва да бъде възстановена от ФНИ на финансиращия орган.

С Протокол №10/11.11.2010 г. на ПНЕК по биология и медицински науки е прието оценяването на I етап доц. Петко Недялков и проф.Николай Тончев с отлична оценка. Отчетът е одобрен от ИС с Протокол №14 от проведено заседание на 26.11.2010 г. разрешено финансиране на изпълнението на II етап.





С Анекс №1 изх.№ Д002-85/14.12.2010 г. към договора е изменен чл.5 от същия, като в ал.1 е намален размера на предоставената сума от 1 600 000 лв. на 1 300 000 лв. Авансово изплатените средства за изпълнение на I етап са 1 000 000 лв., а за изпълнение на II етап са определени средства в размер на 300 000 лв. Същите са приведени по принадлежност с платежно нареждане от 20.12.2010 г.

Съгласно приложеният Финансов план към Анекс №1, финансирането за II етап е предназначено за покриване на разходи, както следва:

- материали, химикали, консумативи.....	157 700 лв.
- разходи за труд, .....	76 700 лв.
в т.ч. членове на колектива.....	51 200 лв.
- други разходи.....	44 600 лв.
- отчисления за базовата организация.....	21 000 лв.

При проверката се установи, че към 10.03.2012 г., за финансиране на проекта са преведени от ФНИ общо 1 300 000 лв. в полза на изпълнителя Институт по астрономия при БАН

Видно от изложеното, в резултат на незаконосъобразно взето решение по Протокол №33/03.12.2008 г. на ИС, от Фонда са изразходвани нецелево бюджетни средства в размер на 1300000 лв. за финансиране на проект № СVP01/0002. Проектът не е участвал през 2008 г. в конкурс: „Развитие на научната инфраструктура”, проведен при условията и реда на ЗННИ

За нецелево изразходването бюджетни средства в размер на 1300000 лв., отговорност насят членовете на ИС на Фонда, взели това решение, доц. Ваня Добрева проф. Сабина Захариева, чл.кор.Соломон Салтиел, ст.н.с. Параскева Михайлова и проф.Георги Стоянов.

Нецелево разходването бюджетни средства от ФНИ в размер на 1300000 лв. следва да се възстановят на финансиращия орган.

Видно от дадените рецензии от доц.Петко Недялков и проф.Николай Тончев, е оценено изпълнението на всички задачи по работната програма, както и разходването и отчитането на предоставеното от Фонда финансиране. Рецензентите са дали отлична оценка за изпълнението на задачите по работната програма на I етап, със забележка към обосновката на финансовите разходи за изпълнение на дейности през I етап-същите са предвидени да бъдат изпълнени и със средства планирани за II етап. Не е уточнено за какво ще се разходва остатъка от I етап в размер на 240 000 лв.

Тъй като екипа, извършващ финансовата инспекция не притежава нужната квалификация, не може да изрази становище относно постигането на целите и очаквания резултат от изпълнението на научноизследователския проект.


С писмо вх.№090420/0001 от 11.10.2011 г. е поискано удължаване на срока за приключване изпълнението на проекта м. юни 2012 г. и разрешено реструктуриране на финансовия план. С Протокол №13/28.11.2011 г. ПНЕК по природни науки взема решение да бъде удължен срока за изпълнение на проекта и реструктуриран финансовия план. ПНЕК предлага ИС да вземе решение за удовлетворяване искането на изпълнителя. С Протокол №2 от 29.02.2012 г. ИС приема предложението на ПНЕК.

Крайния срок за отчитане изпълнението на научноизследователски проект № СVP01/0002 на тема : „Национална астрономическа обсерватория – Рожен- център за върхови постижения в астрономията ” е месец юни 2012 година.

#### 4. Договор № Д002-112/15.12.2008 г.

С писмо вх. №ЦВП01/0006/15.07.2008 г. от Институт по електроника при БАН е постъпило проектно предложение за научно техническо изследване № СVP01/0006 на тема: „Национален център по биомедицинска фотоника” за кандидатстване за финансиране по конкурс „Центрове за върхови постижения” /CVP/.

Целта на конкурс „Центрове за върхови постижения” /CVP/ е: укрепване и развитие на съществуващите научни центрове в страната чрез развитие на научния им потенциал човешки



ресурси и физическа инфраструктура), разширяване на възможностите за разпространение на научните резултати и изграждане на национални научни мрежи.

Целта на проекта е изграждане на Национален център за върхови научни постижения в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания /CEBDER/. Съгласно утвърдената Методика на основание чл.30, ал.1 от ПФНИ, максималния размер на финансирането за целия програмен период е 3 000 000 лв.

Видно от справка изх.№ 041601/10/10.02.2012 г., в изпълнение разпоредбите на чл.23, т.1 във връзка с чл.31 от ПФНИ, оценката на проекта е извършена въз основа на 2 бр. чужди рецензии. Оценките от чуждите рецензенти са 92 т. и 91 т., или средната оценка е 91,5 т. Оценката от ПНЕК е 90 т. Общата окончателна оценка на проекта е 90,75 т. при праг, приет от ИС за одобряване на финансиране от бюджета на конкурс „Центрове за върхови постижения” не по-нисък от 92 т.

Предвид получената окончателна оценка от 90,75 т. проект №CVP01/0006 на тема : „Национален център по биомедицинска фотоника ” не отговаря на условията за класиране и финансиране по конкурс „Центрове за върхови постижения”.

С т.10 от Протокол №33/03.12.2008 г. незаконосъобразно, без да са изложени мотиви и без основание ИС взема решение проект CVP01/0006 да се финансира в бюджетната рамка на друг конкурс: „Развитие на научната инфраструктура”/RNF/, в който същият не е участвал. За изпълнението на проект №CVP01/00026 без основание е одобрено финансиране в размер на 1 700 000 лв.

Целта на конкурс „Развитие на научната инфраструктура” /RNF/ е изграждане и развитие на специализирана научна инфраструктура за съвместно използване от консорциум от минимум 3 научни организации, гарантираща провеждането на качествени и конкурентноспособни Научни изследвания, учебна и диагностична дейност.

По условията и за целите на конкурс „Развитие на научната инфраструктура” проект № CVP01/0006 не е кандидатствал, не е оценяван от рецензенти и не е класиран, съгласно изискванията на чл.29, ал.1 във връзка с чл.32 от ПФНИ.


Целите, определени с Методиката за организиране и провеждане на конкурс „Развитие на научната инфраструктура” са свързани с изграждане и развитие на специализирана научна инфраструктура за съвместно използване от минимум три научни организации, а целите на конкурс „Центрове за върхови постижения” са свързани с укрепване и развитие на съществуващите научни центрове в страната чрез развитие на научния им потенциал.

С незаконосъобразно взетото решение от ИС, проект №CVP01/0006, кандидатствал по конкурс „Центрове за върхови постижения”, който не е участвал в конкурс „Развитие на научната инфраструктура” в нарушение на чл.24 от ЗННИ са определени за финансиране средства в размер 1 700 000 лв. от бюджета на конкурс „Развитие на научната инфраструктура”.

С горното ИС в състав: доц.Ваня Добрева, председател и членове: проф. Сабина Захариева, чл.кор.Соломон Салтиел, ст.н.с. Параскева Михайлова и проф. Георги Стоянов са нарушили разпоредбите на чл. чл. 24 до 29, ал.1 от ЗННИ, като са одобрили сума от 1700000 лв. от бюджета на конкурс „Развитие на научната инфраструктура” за финансиране на проект №CVP01/0002, който не е кандидатствал, не е оценяван от рецензенти и не е класиран за целите и условията на конкурса. Същият проект на тема: „Национален център по биомедицинска фотоника” е кандидатствал за финансиране при условията и за реализация на целите на конкурс „Центрове за върхови постижения”, и не е отговарял на условията, като е получил е по-ниска окончателна оценка от минимално допустимата за финансирането му.

В изпълнение разпоредбите на чл.29, ал.2 от ЗННИ, управителят на Фонда проф. Герджиков е сключил договор №ДО02-112/15.12.2008 г. с Институт по електроника при БАН гр.София, представляван от Радомир Златев Еников-директор. Договорният срок за изпълнение на проекта е 24 месеца на 2 етапа - I етап е 12 месеца, а II етап е година, считано от датата на приемане на научния и финансов отчет за изпълнението на I етап.

За изпълнението на работната програма и постигане на предвидените в проекта резултати и цели, Фонда предоставя средства в размер на 1 700 000 лв. при обща стойност на



проекта 1 828 000 лв. Съгласно финансовия план, неразделна част от договора средствата в размер на 1 700 000 лв. са предвидени за:

- Оборудване, софтуер, абонамент ..... 512 000 лв.
- Материали, химикали, консумативи..... 398 600 лв.
- Разходи за труд, ..... 170 000 лв.  
в т.ч. членове на колектива..... 161 500 лв.
- Други разходи..... 500 400 лв.
- Отчисления за базовата организация..... 119 000 лв.

Сумата в размер на 1 000 000 лв. е преведена по банков път с платежно нареждане от 05.02.2009г. Техническият и финансов отчети за изпълнение на първия етап са представени на ПНЕК с писмо вх.№0902-03/0001 от 31.03.2010 г.

ПНЕК по технически науки, създадена със заповед №РД01-13/26.07.2010 г. е в състав: проф.д-н Борис Гергов Белниколовски; Акад.Ячко Иванов; проф.д-н Георги Андреев Ненов; проф. Д-н Димитър Каменски; проф.д-н Тихомир Таков; Ст.н.с.Йордан Марински; Проф. Господин Колев Господинов; Чл.кор.Минчо Хаджийски и проф.Христо Кабакчиев. Съгласно Финансовия отчет, предоставените от Фонд „Научни изследвания” средства в размер на 1 000 000 лв., да предназначени за покриване на разходи както следва:

- Оборудване, софтуер, абонамент ..... 575 328,16 лв.
- Материали, химикали, консумативи..... 167 950,40 лв.
- Разходи за труд, ..... 76 485,03 лв.  
в т.ч. членове на колектива..... 76 485,03 лв.
- Други разходи..... 110 236,41 лв.
- Отчисления за базовата организация..... 70 000,00 лв.

В раздел „Разходи за материали, химикали и консумативи” от Финансовия план са отчетени:

- в т.2.- 18 бр. компютри и монитори на обща стойност 8 212 лв. с ДДС по фактура № 0200000407/22.04.2009 г., издадена от „СТА” ЕООД гр.София;

- в т.2.2 - 1 бр. компютърно управляема масичка за експеримент, доставена с фактура №2172312/09.11.2009г. от THORLABS на стойност 5 215,39 лв.

- в т.2.3 - 4 бр. оптични маси със стойки, доставени с проформа фактура №200339/12.11.2009г. от UAB OPTOLITA на стойност 7 216,20 евро с левова равностойност 14 132,92 лв.


Предвид естеството и единичната стойност на доставеното оборудване - отчетено като материали, същото следва да се заведе на отчет в групата на ДМА. При представяне на окончателния Финансов отчет, оборудването следва да се отрази в раздел 1. „Оборудване, софтуер и абонамент” и съответно да се преизчисли размера на съфинансирането.

- в т.2.8 са отчетени разходи на стойност 7 235,20 евро, с левова равностойност 14 170,14 лв., като по т.1.0 от фактурата е доставен „материал” на стойност 4 450 евро.

- по същият начин са отчетени разходи по т. 2.11 на обща стойност 14 160,20 лв.; т.2.16. - 24 925,83 лв. и т.; 2.17 – 35 770,04 лв.

Инспекцията не може да се произнесе относно коректното отчитане на разхода в групата на „Материали, химикали и консумативи”, тъй като представената фактура не е преведена на български език. Съгласно чл.3, ал.2 от Закона за счетоводството, счетоводните документи, които постъпват в предприятието на чужд език се придружават с превод на български език на съдържанието на отразените в тях стопански операции.

- т.5.43 от Раздел 5 „ Други разходи” на Финансовия отчет са описани 12 бр. климатици, доставени с фактура №0000000001/10.12.2009 г. от „Клима-98” ООД тр.София, на обща стойност 13 286,40 лв. с ДДС. Предвид единичната стойност на доставените климатици, отчетени като „Други разходи”, същите следва да се заведат счетоводно в групата на ДМА. При представяне на окончателния Финансов отчет, същите следва да бъдат отразени в раздел 1. „Оборудване, софтуер и абонамент” и съответно са се преизчисли размера на съфинансирането.



- в т.т.5.48; 5.49; 5.50 и 5.51 от Финансовия отчет са описани 4 бр. фактури №№0000000024/16.05.2009г.; 0000000026/29.05.2009г., 0000000028/24.06.2009г.и 0000000030 от 02.07.2009 г., издадени от „Колор ЕМ“ ЕООД гр.София, с които са отчетени разходи за ремонтни работи на обща стойност 13 296 лв.

В чл.7 от подписания договор, са визирани допустимите /приемливи/ разходи по проекта, в които не са включени като допустими разходи за ремонтни работи, свързани с изпълнението на проекта.

Видно от горе установеното не е осъществен финансов контрол при разходването на предоставените целеви бюджетни средства на ФНИ за финансиране на проект № СVP01/0006 от членовете на ПНЕК по технически науки, приели финансовия отчет по договора.

Отчетените 13 296 лв. за ремонтни работи са нецелево изразходени бюджетни средства и следва да се възстановят на Фонда, на основание чл. 30, ал.2 от ЗНИИ и чл.9, ал.3, т.6, във връзка с т.2 от Договора.

ИС на Фонд „Научни изследвания“ следва да предприеме действия за възстановяване на сумата от 13295 лв., вкл. и по съдебен ред от изпълнителя на проекта.

- в т.т.5.5; 5.6 и 5.7 от Финансовия отчет са отчетени като „Други разходи“ неусвоените средства от партньорите СБАЛО, Институт по органична химия и УМБАЛ – ИСУЛ на обща стойност 1 553 лв. Същите следва да бъдат отразени като неизразходвани средства от I етап и да се отчетат при изпълнението на II етап от изпълнението на проекта.

На основание чл. 30, ал.2 от ЗНИИ и чл.9, ал.3, т.6 във връзка с т.2 от Договора за финансиране сумата в размер на 1 553 лв., неусвоени средства по проекта следва да се възстанови на Фонда.

ИС на Фонд „Научни изследвания“ следва да предприеме действия за възстановяване на сумата от изпълнителя на проекта, вкл. и по съдебен ред.

Видно от представеният Финансов отчет, за доставка на оборудване, софтуер и абонамент са отчетени 612 247,12 лв., които е следвало да се разпределят в съответствие с чл.5, ал.3, т.1 от подписания договор, или научната организация да съфинансира с не по-малко от 20 % закупеното научно оборудване- със сумата от 122 449,40 лв. По отчета е посочено съфинансиране в размер на 36 918,96 лв. или 6,03%. В конкретният случай, закупеното оборудване е следвало да се финансира както следва: 80% от Фонда – 489 797,70 лв. и съфинансиране 20% - 122 449,42 лв.

От общо извършените разходи при изпълнението на I етап в размер на 1 036 918,96 лв., като допустими за финансиране от Фонда съгласно условията на договора са 914 469,54 лв. Разликата между предоставеното финансиране от страна на Фонда и полагащото се по договор в размер на 85 530,46 лв. е следвало да се отрази във Финансовия отчет като неизразходвани средства от I етап и същите да се отчетат на II етап от изпълнението на проекта.


ПНЕК по технически науки в състав:проф.дтн Борис Гергов Белниколовски; Акад.Ячко Иванов; проф.дтн Георги Андреев Ненов; проф. Дтн Димитър Каменски; проф.дтн Тихомир Таков; Ст.н.с.Йордан Марински; Проф.Господин Колев Господинов; Чл.кор.Минчо Хаджийски и проф.Христо Кабакчиев е приела финансовия отчет от изпълнение на I етап от проекта, без да е изпълнено договореното съфинансиране по чл.5,ал.3 от договора.

Сумата в размер на 85 530,46 лв., представляваща неизпълнено съфинансиране от изпълнителя на проекта следва да се възстанови на Фонда на основание чл.8 от договора за финансиране, във връзка с чл.30, ал.1 от ЗНИИ.

ИС на Фонд „Научни изследвания“ следва да предприеме действия за възстановяване на сумата от изпълнителя, вкл. и по съдебен ред.

Сумата в общ размер на 100 379.46 лв., представляваща неоснователно и нецелево разходвани бюджетни средства за реализацията на проект № СVP01/0006 следва да се възстанови от Фонда на финансиращия орган.

С Протокол №8/ 25.11.2010 г., ПНЕК по технически науки е приела с отлична оценка изпълнението на I етап от проекта, от рецензентите проф. Тихомир Борисов Таков и проф. Тодор Димитров Нешков



Отчета е одобрен от ИС с Протокол №12 от проведено заседание на 20.10.2010 г. и е разрешено изплащането на останалата част от договореното финансиране, касаещо изпълнението на II етап.

С Анекс №1 изх.№ Д002-112/11.12.2010 г. е изменен чл.5 от Договора като в ал.1 е намален размера на предоставената сума от 1 700 000 лв. на 1 350 000 лв. Авансово изплатените средства за изпълнение на I етап са в размер на 1 000 000 лв. и за изпълнение на II етап са определени средства в размер на 350 000 лв. Същите са преведени по принадлежност с платежно нареждане от 16.12.2010 г. Съгласно приложеният финансов план към Анекс №1, финансирането за II етап е предназначено за покриване на разходи, както следва:

- Оборудване, софтуер, абонамент ..... 12 000 лв.
- Материали, химикали, консумативи..... 117 000 лв.
- Разходи за труд, ..... 52 000 лв.  
в т.ч. членове на колектива..... 52 000 лв.
- Други разходи..... 144 500 лв.
- Отчисления за базовата организация..... 24 500 лв.

При проверката се установи, че към 10.03.2012 г., за финансиране на проекта са преведени от ФНИ общо 1 350 000 лв. в полза на изпълнителя Институт по астрономия при БАН

Видно от изложеното в резултат на незаконосъобразно взето решение по Протокол №33/03.12.2008 г. на ИС от Фонда са изразходвани нецелево бюджетни средства от ФНИ в размер на 1350000 лв. за финансиране на проект № СVP01/0006. Проектът не е участвал през 2008 г. в конкурс: „Развитие на научната инфраструктура”, проведен при условията и реда на ЗНИИ

За нецелево изразходваните бюджетни средства в размер на 1350000 лв., отговорност насят членовете на ИС на Фонда, взели това решение доц.Ваня Добрева, проф. Сабина Захариева, чл.кор. Соломон Салтиел, ст.н.с. Параскева Михайлова и проф. Георги Стоянов.

Нецелево разходваните бюджетни средства от ФНИ в размер на 1350000 лв. следва да се възстановят на финансиращия орган.

В приложение №1 Работна програма, неразделна част от Договора са отразени очакваните резултати от изпълнението на проекта. Видно от дадените рецензии от проф.Тихомир Борисов Таков и проф. Тодор Димитров Нешков е оценено изпълнението на всички задачи по работната програма, както и разходването и отчитането на предоставеното от Фонда финансиране. Дадена е отлична оценка за изпълнението на задачите по работната програма през I етап, със забележка за липса на информация за броя на младите научни работници в работния колектив.


Тъй като екипа, извършващ финансовата инспекция не притежава нужната квалификация, не можем да изразим становище относно постигането на целите и очаквания резултат от изпълнението на научноизследователския проект.

#### 5. Договор №Д002-15/17.02.2009г.

С писмо вх.№ ЦВП01/0117/15.07.2008 г. е подадено от Централна лаборатория по обща екология – при БАН, проектно предложение за научно техническо изследване №СVP01/0117 на тема: „Изграждане на Национален център за върхови научни постижения в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания-CEBDER ” по конкурс „Центрове за върхови постижения” /СVP/.

Целта на конкурс „Центрове за върхови постижения” /СVP/ е: укрепване и развитие на съществуващите научни центрове в страната чрез развитие на научния им потенциал (новешки ресурси и физическа инфраструктура), разширяване на възможностите за разпространение на научните резултати и изграждане на национални научни мрежи. Целта на проекта е изграждане на Национален център за върхови научни постижения в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания / CEBDER/. Съгласно утвърдената Методика

3



на основание чл.30, ал.1 от ПФНИ, максималния размер на финансирането за целия програмен период е 3 000 000 лв.

Видно от справка изх.№ 041601/10/10.02.2012 г., в изпълнение разпоредбите на чл.23, т.1 във връзка с чл.31 от ПФНИ, оценката на проекта е извършена въз основа на 3 бр. чужди рецензии. Оценките от чуждите рецензенти са съответно 86т., 79т. и 90т., или средната оценка е 85 т. Оценката от ПНЕК е 95 т. Общата окончателна оценка на проекта е 90 т. при минимален праг, приет от ИС за одобряване на финансиране от бюджета на конкурс „Центрове за върхови постижения”, не по-нисък от 92 т.

Предвид получената окончателна оценка от 90 т., проект №CVP01/0117 на тема: „Изграждане на Национален център за върхови научни постижения в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания- SEBDER ” не отговаря на условията за финансиране по конкурс „Центрове за върхови постижения”.

С т.10 от Протокол №33/03.12.2008 г. незаконосъобразно, без да са изложени мотиви и без основание ИС взема решение проект CVP01/0117 да се финансира в бюджетната рамка на друг конкурс: „Развитие на научната инфраструктура”, в който същият не е участвал. За изпълнението на проект №CVP01/0220 без основание е одобрено финансиране в размер на 2 000 000 лв.


Целта на конкурс „Развитие на научната инфраструктура” е: изграждане и развитие на специализирана научна инфраструктура за съвместно използване от консорциум от минимум три научни организации, гарантираща провеждането на качествени и конкурентноспособни научни изследвания, учебна и диагностична дейност. По този конкурс проект CVP01/0117 не е кандидатствал, не е оценяван от рецензенти и не е класиран съгласно изискванията на чл.27, ал.1 във връзка с чл.32 от ПФНИ. Съгласно утвърдената от ИС Методика за оценка и класиране на проектите по конкурс „Развитие на научната инфраструктура” максималният размер за финансиране за целия програмен период е 1 000 000 лв. и окончателен бал не по-нисък от 86 т.

Целите, определени с Методиката за организиране и провеждане на конкурс „Развитие на научната инфраструктура” са свързани с изграждане и развитие на специализирана научна инфраструктура за съвместно използване от минимум три научни организации, които са различни от целите на конкурс „Центрове за върхови постижения”, свързани с укрепване и развитие на съществуващите научни центрове в страната чрез развитие на научния им потенциал.

С незаконосъобразно взетото решение от ИС, проект №CVP01/0117, кандидатствал по конкурс „Центрове за върхови постижения”, който не е участвал в конкурс „Развитие на научната инфраструктура” в нарушение на чл.24 от ЗНИИ са определени за финансиране средства в размер 2000000 лв. от бюджета на конкурс „Развитие на научната инфраструктура”.

С горното ИС в състав: доц.Ваня Добрева-председател и членове: проф. Сабина Захариева, чл.кор.Соломон Салтиел, ст.н.с. Параскева Михайлова, проф. Георги Стоянов са нарушили разпоредбите на чл. чл. 24 до 29, ал.1 от ЗНИИ, като са одобрили за финансиране сума от 2 000 000 лв. от бюджета на конкурс „Развитие на научната инфраструктура” за проект №CVP01/0117, който не е кандидатствал, не е оценяван от рецензенти и не е класиран за целите и условията на конкурса. Същият проект на тема: „Изграждане на Национален център за върхови научни постижения в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания - SEBDER ” е кандидатствал за финансиране при условията и за реализация на целите на конкурс „Центрове за върхови постижения” и не е отговарял на условията, като е получил е по-ниска окончателна оценка от минимално допустимата за финансирането му.

В изпълнение разпоредбите на чл.29, ал.2 от ЗНИИ, управителят на Фонда проф. Герджиков е сключил договор №ДО02-15/17.02.2009 г. с Централна лаборатория по обща екология при БАН гр.София, представлявана от Вълко Йорданов Бисерков. С договора е определен срок за изпълнение на проекта от 24 месеца на два етапа- за изпълнение на Етап I 12 месеца, а за II етап- 1 година, считано от датата на приемане на научния и финансов отчет за изпълнението на I етап. За изпълнението на работната програма и постигане на предвидените в проекта резултати и цели, Фонда предоставя средства в размер на 3 000 000





лв., при обща стойност на проекта 2 380 000 лв. Съгласно финансовия план, неразделна част от договора средствата в размер на 2 000 000 лв. са предвидени за следните разходи:

- Оборудване, софтуер, абонамент .....	1 520 000 лв.
- Материали, химикали, консумативи.....	70 000 лв.
- Разходи за труд, .....	200 000 лв.
- Други разходи.....	70 000 лв.
- Отчисления за базовата организация.....	140 000 лв.

Съгласно чл.5, ал.5 от Договора Фонда предоставя 1 000 000 лв. за изпълнение на I етап от проекта както следва:

- за доставка на апаратура, оборудване, консумативи .....	760 000 лв.
- материали, химикали, консумативи.....	46 000 лв.
- разходи за труд, .....	100 000 лв.
- други разходи.....	24 000 лв.
- отчисления за базовата организация.....	70 000 лв.

Сумата в размер на 1 000 000 лв. е преведена по банков път с платежно нареждане от 18.03.2009 г.

С писмо вх.№090417/0002 от 09.03.2010 г. е поискано удължаване на срока за изпълнение на I етап с 2 месеца. С протокол №4/19.03.2010 г., ИС приема увеличаване на срока и с писмо изх.№090417-2/29.03.2010 г. уведомява ръководителя на проекта.

Техническият и финансовият отчет за изпълнение на първия етап е представен на ПНЕК с писмо вх.№94ББ/0005 от 24.06.2010 г.

Съгласно Финансовия отчет, от предоставените от Фонда средства в размер на 1 000 000 лв., са изразходвани 999 426,65 лв., както следва:

- за доставка на апаратура, оборудване, софтуер, абонамент.....	766 818,34 лв.
- материали, химикали и консумативи.....	54 579,38 лв.
- разходи за труд на членове на колектива.....	99 370,33 лв.
- други разходи, в т.ч. командировки и краткосрочен обмен на млади учени.....	8 658,60 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%.....	70 000,00 лв.
- Отчетени са неизразходвани средства в размер на 573,35 лв.	

Видно от представения Финансов отчет, за доставка на апаратура и оборудване са отчетени 891 578,82 лв., в т.ч. 766 818,34 лв. за сметка на Фонда и съфинансиране 124 760,48 лв.

Съгласно чл.5, ал.2 от договора, възложителят предоставя не повече от 80% от стойността на научното оборудване, което ще бъде доставено за изпълнение на проекта.


Доставеното оборудване е следвало да се финансира, както следва: 80% от Фонда, или 713 263,06 лв./891 578,82 x 80%/ и 20 % съфинансиране - 178 315,76 лв./891 578,82 x 20%/.

Във Финансовия отчет е посочено съфинансиране от консорциума 191 704,58 лв., в т.ч. за доставка на оборудване 124 760,48 лв. и 66 944,10 лв. за ремонти и преустройство на помещения.

Съгласно чл.5, ал.3, т.1 от сключения договор, изпълнителят се задължава да съфинансира закупуването на научно оборудване с не по-малко от 20% от стойността на тяхното участие. В т. 3 „Финансови условия” от Методиката за организиране и провеждане на конкурс „Развитие на научната инфраструктура-2008” са регламентирани възможните разходи за финансиране по реда на ЗНИИ и ПФНИ. Не се допуска ремонт на съществуваща техника, без значение дали тя участва при изпълнение на проекта, а още по-малко за ремонт на сгради.

В чл.7 от Договора са конкретизирани допустимите/приемливи/ разходи по проекта, в които не са включени разходи за ремонт и преустройство на помещения. Разходите за СМР са отчетени неоснователно като съфинансиране, вследствие на което е отчетено такова размер на 124 760,48 лв. за доставка на оборудване, вместо полагащите се 178 315,76 лв. или в по-малко с 53 555,28 лв.

По време на инспекцията ръководителя на проекта ст.н.с. **Бойко Георгиев** представи Доклад до управителя на Фонда, с който моли за следните промени във Финансовия план за първата година на проекта:



1. Разходите за ремонти и преустройство на помещения да се считат за неразделна част от изграждането на научната инфраструктура и от набавянето на необходимото оборудване.

2. Да се добави на втора позиция във Финансовия план перо „Ремонти и преустройство на помещения” в размер на 85 600 лв.

3. Вложените средства по дейността „Ремонти и преустройство на помещения” от членовете на консорциума да бъдат считани за съфинансиране и по този начин да участват във формирането на 20-те процента от изискваното съфинансиране при закупуване на оборудване за изграждане на научна инфраструктура.

С Протокол № 43 от проведено заседание на 08.05.2009г., ИС с председател Ваня Добрева в присъствието на: ст.н.с.Параскева Михайлова, ст.н.с.Боряна Дамянова, доц.Лена Русенова и проф.Георги Стоянов и проф.Анастас Герджиков- управител на Фонда, взема решение да удовлетвори искането на г-н Бойко Георгиев за промени на Финансовия план за първата година, както следва: да бъде добавено на втора позиция във Финансовия план перо „Ремонти и преустройство на помещения” в размер на 85 600 лв., които да бъдат считани като част от 20-те процента за съфинансиране при закупуване на оборудване за изграждане на научната инфраструктура.

От общо 7-членната комисия, на заседанието са присъствали петима от членовете и са отсъствали двама. Протоколът от проведеното заседание е подписан от четирима членове и не е подписан от ст.н.с.Параскева Михайлова и от проф.Анастас Герджиков с право на глас.

С писмо изх.№ 94ББ/5 от 20.05.2009г., проф. Герджиков уведомява ръководителя на проекта за горното решение на ИС. От цялата представена документация по отчитането на средствата по проекта, не става ясно каква връзка има между ремонт и преустройство на помещения и доставка на научно оборудване, не е посочено основанието, въз основа на което ИС е взел решение за приравняване на разходите за ремонт и преустройство на помещения с тези за доставка на научно оборудване. Горното решение на ИС е в нарушение на т.3 „Финансови условия” от Методиката, одобрена по реда на чл.30,ал.1 от ПФНИ.

Проектът е кандидатствал и оценяван по конкурс „Центрове за върхови постижение”, който има за цел „Укрепване и развитие на съществуващите научни центрове в страната , чрез развитие на научния им потенциал, разширяване възможностите за разпространение на научните резултати и изграждане на научни мрежи” , а е финансиран по конкурс „Развитие на научната инфраструктура” , която има за цел „Изграждане и развитие на специализирана научна инфраструктура за съвместно използване от консорциум от минимум три научни организации, гарантираща провеждането на качествени и конкурентноспособни научни изследвания, учебна и диагностична дейност”.

Обстоятелството, че проектът е кандидатствал по конкурс „Центрове за върхови постижение” и предвид целите на конкурса следва изводът, че на вече съществуващ и изграден научен център в базовата организация, с изпълнението на проекта същият ще се укрепи и развие.

Със сумата на одобрените разходи за ремонт и преустройство на помещенията, отчетена като съфинансиране за доставка на научно оборудване, е отчетено в по-малко съфинансиране с 53 555,28 лв.


С писмо вх.№94ББ/5 от 16.03.2012 г. е представен финансов отчет за изпълнение на II етап и обобщения Финансов отчет за целия период на проекта, като за съфинансиране са отчетени 1 100 лв. разходи за ремонт, а по обобщения отчет общо за двата етапа на проекта – 68 044,10 лв.

Отговорност за горното носят членовете на ИС Ваня Добрева; ст.н.с.Параскева Михайлова, ст.н.с.Боряна Дамянова, доц.Лена Русенова и проф.Георги Стоянов

Сумата в размер на 53 555,28 лв., представляваща нецелево разходвани бюджетни средства по проекта следва да се възстанови на Фонда на основание чл.8 от договора за финансиране във връзка с чл.30,ал.1 от ЗНИИ.

ИС на Фонд „Научни изследвания” следва да предприеме действия за възстановяване на сумата, вкл. и по съдебен ред от изпълнителя на проекта.

Нецелево разходваните бюджетни средства от ФНИ в размер на 53 555,28 лв. следва да се възстановят на финансиращия орган.



С Протокол №2/03.09.2010 г. на ПНЕК по биология и медицински науки е прието изпълнението на I етап от проекта с много добра оценка, извършена от рецензентите проф.Бойка Аначкова и доц. Евдокия Пашева. Финансовият отчет е приет от ИС с Протокол №12 от проведено заседание на 20.10.2010 г., на което е разрешено изплащането на останалата част от договореното финансиране, касаещо изпълнението на II етап. С Анекс №1 изх.№ ДОО2-15/15.12.2010 г. е изменен чл.5 от Договора, като в ал.1 е намален размера на предоставената сума от 2 000 000 лв. на 1 450 000 лв. Авансово са изплатени средства за изпълнение на I етап в размер на 1 000 000 лв., а за изпълнение на II етап са определени средства в размер на 450 000 лв. Същите са преведени по принадлежност с платежно нареждане от 17.12.2010 г. Съгласно приложения Финансов план към Анекс №1, финансирането за II етап е предназначено за покриване на разходи, както следва:

- за доставка на оборудване .....	328 000 лв.
- материали, химикали и консумативи.....	18 000 лв.
- разходи за труд.....	45 000 лв.
- други разходи .....	27 500 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%.....	31 500 лв.

При проверката се установи, че към 10.03.2012 г., за финансиране на проекта са преведени от ФНИ общо 1 450 000 лв. в полза на изпълнителя Централна лаборатория по обща екология – при БАН

Видно от изложеното в резултат на незаконосъобразно взето решение по Протокол №33/03.12.2008 г. на ИС от Фонда са изразходвани нецелево бюджетни средства от ФНИ в размер на 1450000 лв. за финансиране на проект № СVP01/0117, който не е участвал през 2008 г. в конкурс: „Развитие на научната инфраструктура”, проведен при условията и реда на ЗНИИ


С нецелево изразходваните бюджетни средства в размер на 1450000 лв. е нанесена имуществена вреда на ФНИ, отговорност за което по смисъла на чл.16, ал.2 от ЗНИИ насят членовете на ИС на Фонда, взели това решение. Протоколът е подписан от всички лица присъствали на проведеното заседание.

Нецелево разходваните бюджетни средства от ФНИ в размер на 1450000 лв. следва да се възстановят на финансиращия орган.

В приложение №1 Работна програма, неразделна част от Договора са отразени очакваните резултати от изпълнението на проекта. С писмо вх.№94ББ/0005 от 13.12.2011г. е поискано удължаване на срока за приключване изпълнението на проекта с два месеца - до 15.01.2012 г. Крайният срок за отчитане изпълнението на научноизследователски проект №СVP01/0117 на тема : „Изграждане на Национален център за върхови научни постижения в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания- СЕВDER ” е месец март 2012 г.

Видно от дадените рецензии от проф.Бойка Аначкова и доц. Евдокия Пашева е оценено изпълнението на всички пакети по работната програма, както и разходването и отчитането на предоставеното от Фонда финансиране. Дадена е много добра оценка за изпълнението на работната програма през I етап. Направена е забележка относно използването на закупената техника по пакет 1 – липсва информация какви научни проблеми ще се разработват в съответните звена, какви научни проекти ще се изпълняват, свързани със закупената апаратура. Рецензентите дават препоръки при изпълнението на II етап да бъдат поставени изисквания за паралелна научно експериментална работа. Закупуването на апаратура, обучението за работа с нея и ремонтите не могат да бъдат самоцел и затова препоръчват на авторите за II етап от договора да формулират конкретни научни цели.

Тъй като екипа, извършващ финансовата инспекция не притежава нужната квалификация, не може да изрази становище относно постигането на целите и очаквания резултат от изпълнението на научноизследователския проект.



## 2. По конкурс „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области /Тематичен конкурс“/ТК/

Съгласно заповедта за откриване на конкурсната процедура, проектобюджета на конкурса за 2008 г. е в размер на 13 100 000 лв. Определен е максимален размер на финансиране на 1 проект- 600 000 лв. и минимален размер-60 000 лв. Продължителността на проекта е 36 месеца. Целта на конкурса е:

- провеждане на качествени и конкурентноспособни научни изследвания;
- междуинституционалната интеграция на университети и висши училища, институти на БАН, Национален център за аграрни науки /НЦАН/, малки и средни предприятия, фирмени структури и други;

- ефективно международно научно сътрудничество и
- интензифициране на връзката „наука-бизнес“

Видно от Методиката за провеждане на конкурса, предложенията се оценяват в срок от три месеца на три етапа както следва:

- Проверка за легитимност на предоставените проекти по общи критерии;
- Международна експертна оценка на научните предложения;
- Оценяване на научните предложения от НЕК.

В Методиката е посочено, че в случай на разлика между осреднената оценка на международните оценители и оценката на НЕК към Фонда, окончателно решение се взема от ИС. В т.3 „Финансови условия“ от Методиката са конкретизирани възможните разходи, които се финансират от Фонда, а именно:

- Закупуване на апаратура, оборудване, консумативи;
- Възнаграждение на членовете на колектива;
- Командировки в страната и чужбина;
- Доставка на научна литература и софтуер;
- Абонаменти за специализирана литература;
- Проучване за патентоспособност и заявление за патент и друг вид интелектуални продукти;

- Заплащане на външни организации за подпомагане изпълнението на проекта;

- Други разходи в размер на 10% от общата стойност на проекта;


- Отчисления за базовата организация в размер до 7% от общата стойност на проекта,

Тези разходи подлежат на прецизиране при подписването на договора. Изпълнението се извършва на два етапа, като I етап приключва 18 месеца след подписването на договора, а втория – в края на третата година. В края на I етап научният колектив представя междинен отчет, а след края на проекта – окончателен проект.

Видно от Методиката, финансирането на проектите се осъществява въз основа на сключени договори между Фонда и научните колективи и базовите им организации. Договорите уреждат правата и задълженията на страните по реализацията на проектите, определят правата на авторство и собственост върху резултатите от научните средства, както и върху придобитите основни средства. С Методиката е регламентирано, че след подписване на договора за финансиране на проекта, Фонда превежда аванс в размер на 50% от тригодишния бюджет на проекта, второто плащане в размер на 40% се превежда след приемане на междинен научен и финансов отчет, като при незадоволителни или слаби резултати е възможно намаляване на финансирането или прекратяване на договора и частично или пълно възстановяване на средствата предоставени от Фонд „Научни изследвания“. Останалите 10% се изплащат след окончателното одобрение на крайния научен и финансов отчет. Посочва се, че разходите за обучение се финансират на 100%.

Съгласно изискванията на чл.29, ал.1 от ЗНИИ, класираните 337 проекта от ПНЕК, са представени от управителя проф. Герджиков за одобряване от ИС. С т.3 по Протокол №35 от заседанието на ИС на Фонда, състояло се на 09.12.2008 г., на основание чл.12, т.5 от Правилника на Фонда са одобрени класираните проекти по конкурса и е определен размера на финансирането, което възлиза на 16 822 000 лв., в т.ч. за I етап – 8 621 000 лв.

Съгласно чл.35, ал.1 от ПФНИ, средствата за изпълнение на проекта се предоставят на изпълнителя по ред и при условия, определени в договора за изпълнение на проекта. Съгласно чл.2 от



същия е регламентиран размера на възнаграждението на членовете на научния колектив, а именно:

- до 20% от годишната цена на договора, когато в състава на научния колектив е включен поне един докторант;

- до 10% от годишната цена на проекта, когато в състава на научния колектив няма включен докторант.

**В противоречие с чл.35, ал.2 от ПФНИ, на свое заседание с Протокол №35 от 09.12.2008 г. ИС е определил максимален размер на възнаграждението на научните колективи – до 35%.**

На основание чл.29, ал.1 от Правилника, ИС е одобрил за финансиране проекти с окончателна оценка не по-ниска от 83 т., поради изчерпване на средствата по конкурса. Видно от представените приложения към протокола на ИС са оценени 337 проекта, от които само 91 са с обща оценка над 83 т. От тях са одобрени за финансиране 87 проекта и не са одобрени следните 4 проекта отговарящи на предварително обявените условия: ТК01/0487 – с 84,33т.; ТК01/0005 – с 83,50т.; ТК01/0440 – с 83,25т. и ТК01/0519 – с 83,25т.

ИС в състав: доц.Ваня Добрева - председател и членове: проф.Сабина Захариева, чл.кор.Соломон Салтиел, доц.Лена Русенова, ст.н.с. Параскева Михайлова и проф.Георги Стоянов и проф.Анастас Герджиков-управител на Фонда, е одобрил за финансиране 14 проекта, които не са получили обща оценка, равна или по-голяма от 83 т. при наличието на проекти, оценени с по-висока оценка от тях. Представения Протокол №35 на ИС от 09.12.2008 г., не е подписан от чл.кор.Соломон Салтиел и проф.Анастас Герджиков.

Във връзка с финансирането на проектите са сключени 14 договора на обща стойност 4 378 000 лв., от които са преведени по банков път общо 3 074 500 лв., в т.ч. за изпълнение на I етап – 2 189 000 лв. и авансово за изпълнение на II етап – 885 500 лв.


С горното ИС в състав: доц.Ваня Добрева-председател и членове: проф.Сабина Захариева, чл.кор.Соломон Салтиел, доц.Лена Русенова, ст.н.с. Параскева Михайлова и проф.Георги Стоянов и проф.Анастас Герджиков-управител на Фонда, е нарушил разпоредбите на 29, ал.1 от ЗНИИ, във връзка с чл.32 от ПФНИ, като е одобрил за финансиране проекти, получили по-ниски оценки от приетия с Протокол №35 праг за финансиране и в превишение на размера на финансирането, определено със заповедта на управителя.

**За установеното нарушение на чл.29, ал.1 от ЗНИИ, във връзка с чл.32 от ПФНИ не се съставиха АУАН на членовете на ИС, тъй като решението на съвета е акт на колективен орган на управление, а административната отговорност е лична, съгласно чл.24, ал1 от ЗАНН.**

С т.4 от Протокол №35/09.12.2008 г., ИС обединява в общ проект проектите №ТК01/0083 на тема: „Биологично разнообразие на водните екосистеми във валежните зони в заливната тераса на долен Дунав с оглед оптимизиране на екосистемните функции в условията на климатични промени” и №ТК01/0457 на тема: „Подобряване качеството на живот чрез устойчиво управление на повърхностни води- приложение за водосбора на реките Струма и Места”. При оценяването проектите са получили обща оценка, по-голяма от 83 т. Във връзка с финансирането на общия проект е подписан договор №ДО02-352/30.12.2008 г. за финансиране по обединените проекти съответно с 240 000 лв. и 400 000 лв.

С т.5 от Протокол №35/09.12.2008 г., ИС обединява в общ проект проектите №ТК01/0152 на тема „Биологичните ресурси от почвата, растителни отпадъци и дънни седименти от рибовъдни басейни като средство за управление на почвеното плодородие и профилактика на болести и неприятели по зеленчуковите култури” и №ТК01/0183 на тема „Методични основи и технологични решения за биологично производство при зеленчуковите култури в полски условия”. При оценяването, проектите са получили обща оценка по-голяма от 83 т. Във връзка с финансирането на общия проект е подписан договор №ДО02-316/19.12.2008 г., съгласно който финансирането по обединените проекти е съответно 330 000 лв. и 440 000 лв.

С т.6 от горе цитирания протокол, ИС обединява в общ проект проектите №ТК01/0076 на тема „Изследване на наномодифицирани сплави и тяхното приложение при лесене и



№ТК01/0004 на тема „Изграждане на антитерористични интелигентни системи“. Във връзка с финансирането на общия проект е сключен договор №ДО02-311/19.12.2008 г., в който е определено финансиране по обединените проекти съответно 280 000 лв. и 600 000 лв.

Що се касае до естеството, целите и очакваните резултати от изпълнението на проектите, инспекцията не може да изрази становище, тъй като това не е в компетенцията и. По отношение оценяването, класирането и финансирането на проектите, на практика е извършено финансиране на проект, който не е следвало да се финансира, тъй като не отговаря на условията, получил обща оценка – не по-малка от 92 т. В протокола не са посочени мотивите и основанията, поради които е извършено обединяване на два проекта в един конкурс „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области /Тематичен конкурс/“/ТК/.

След проведената конкурсна процедура през 2008 г. за финансиране на проекти по конкурс „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области /Тематичен конкурс/“/ТК/ са сключени 104 договора на обща стойност 35 255 200 лв. Срокът за изпълнение на проектите по договорите за финансиране е 36 месеца. Договорено е 50% от стойността на договорите, или 17 807 600 лв. да се преведат авансово за финансиране изпълнението на проектите. Средствата са преведени през 2008 г. по банков път, при определен бюджет със заповедта за конкурса - 1 3 100 000 лв.

Извърши се репрезентативна проверка по отношение оценяването на проектите, сключването и изпълнението на 5 договора и плащанията по тях, от общо сключени 104 договора по конкурс „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области /Тематичен конкурс/“/ТК/, проведен през 2008 г.

#### 1. Договор №ДО02-178/16.12.2008г.


С писмо вх.№ТК01/0111/11.06.2008 г. от Институт по биофизика при БАН, гр.София, е постъпило проектно предложение за научно техническо изследване №ТК01/0111 на тема: „Третиране на ракови клетки и солидни тумори чрез подходящ избор на електрични импулси“. Целта на проекта е повишаване ефективността на лечението на рака.

Видно от справка изх.№041601/10/10.02.2012 г., в изпълнение разпоредбите на чл.23, т.1 във връзка с чл.31 от ПФНИ, оценката на проекта е извършена въз основа на 3 бр. чужди рецензии. Оценките от чуждите рецензенти са съответно 71т., 79т. и 86 т.или средната оценка е 78.67 т. Оценката от ВНЕК е 88 т. Общата окончателна оценка на проекта е 83,33 т. при праг приет от ИС за одобряване на финансиране, не по-нисък от 83т. Въз основа на извършеното класиране от НЕК, с т.3 по Протокол №35 от заседанието на ИС на Фонда, състояло се на 09.12.2008 г. на основание чл.12, т.5 от Правилника на Фонда, ИС одобрява проекта за финансиране. В изпълнение разпоредбите на чл.29, ал.2 от ЗННИ, управителят на Фонда проф. Герджиков е подписал договор №ДО02-178/16.12.2008 г. с Института по биофизика - БАН гр.София, представляван от Андон Радев Косев – директор. Договореният срок за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на подписването му, на два етапа -за изпълнение на I етап срокът е 18 месеца, а за изпълнение на II етап – 18 месеца, считано от датата на приемане на научния и финансовия отчет за изпълнението на I етап и предоставяне на финансиране.

За изпълнението на работната програма и постигане на предвидените в проекта резултати, Фонда предоставя средства в размер на 520 000 лв. Съгласно чл.4, ал.5 от Договора, Фонда предоставя средствата за изпълнение на проекта както следва:

- авансово плащане за изпълнение на I етап – 50 % от средствата по ал.1или сумата от 260 000 лв.
- за изпълнение на II етап – 40% от средствата по ал.1 или сумата от 208 000 лв.
- остатъка от средствата в размер на 10% при окончателното изпълнение на проекта - 52 000 лв.

За изпълнението на I етап са договорени и преведени по банков път средства в размер на 260 000 лв., разпределени както следва: за ИБФ – БАН -161 440 лв. и за ЦИВМИ – БАН - 98 560 лв.





- за доставка на апаратура, оборудване, консумативи .....	147 690 лв.
- командировки.....	12 500 лв.
- разходи за труд.....	42 900 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта	13 600 лв.
- други разходи.....	25 700 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%.....	17 610 лв.

Техническият и Финансовия отчет за изпълнение на първия етап е представен на ПНЕК с писмо вх.№94ЯЯ/0002 от 02.07.2010 г. Съгласно представения Финансов отчет от ИБФ – БАН, от предоставените от Фонда средства в размер на 161 440 лв. са изразходвани 117 141,47 лв., както следва:

- за доставка на апаратура, оборудване, .....	46 357,98 лв.
- материали, химикали, консумативи и образци.....	25 268,60 лв.
- командировки и стипендии.....	2 920,27 лв.
- привличане на утвърдени учени за краткосрочен престой.....	1 411,30 лв.
- разходи за труд.....	25 960,19 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта	2 995,98 лв.
- канцеларски,копирни услуги.....	403,15 лв.
- други разходи.....	984,00 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%.....	10 840,00 лв.

Отчетени са неизразходвани средства в размер на 44 298,53 лв. Съгласно представения Финансов отчет от ЦЛБМИ - БАН от предоставените от Фонда средства в размер на 98 560 лв. са изразходвани 80 637 лв., както следва:


- материали, химикали, консумативи и образци.....	34 413,75 лв.
- командировки и стипендии.....	530,00 лв.
- привличане на утвърдени учени за краткосрочен престой.....	8 245,52 лв.
- разходи за труд.....	16 500,00 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта	1 295,03 лв.
- канцеларски,копирни услуги.....	6 509,75 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%.....	6 770,00 лв.

Отчетени са неизразходвани средства в размер на 17 923 лв. С протокол от 01.10.2010 г. на ПНЕК по биология и медицински науки е прието оценяването на I етап от проф.Диана Петкова и проф.Божидар Галуцов с отлична оценка. С Доклад до ИС на Фонда, председателя на ПНЕК по биология и медицински науки чл.кор. Владимир Овчаров предлага да се одобри финансиране за изпълнение на II етап в размер на 260 000 лв. Отчетът е приет от ИС с Протокол №12 от проведено заседание на 20.10.2010 г. и е разрешено финансирането за изпълнение на II етап в размер на 130 000 лв.

С Анекс №1 изх.№ ДОО2-178/01.12.2010 г. е изменен чл.4 от Договора, като в ал.1 е увеличен размера на предоставената сума от 520 000 лв. на 390 000 лв. Авансово изплатените средства за изпълнение на I етап са в размер на 260 000 лв. и за изпълнение на II етап са определени средства в размер на 130 000 лв.Същите са преведени по принадлежност с платежно нареждане от 09.12.2010г. Съгласно приложеният Финансов план към Анекс №1, средствата за финансиране за II етап са предназначено за покриване на разходи както следва:

- за доставка на апаратура, оборудване, .....	66 000 лв.
- командировки и стипендии.....	4 000 лв.
- разходи за труд.....	29 000 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта	10 000 лв.
- други разходи.....	11 900 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%.....	9 100 лв.

В приложение №1, неразделна част от Договора са отразени целите на проекта очаквания резултат от изпълнението му. Техническият и Финансовия отчети за изпълнение на първия етап са представени на ПНЕК с писмо вх.№94ЯЯ/0002 от 02.07.2010г. в рамките на 18 месечния срок от подписването на договора. Крайният срок за отчитане изпълнението на научноизследователски проект №ТК01/0111 на тема : „Третиране на ракови клетки с солени тумори чрез подходящ избор на електрични импулси” е до месец юни 2011г.



Видно от дадените рецензии, за изпълнението на всички пакети по работната програма през I етап, както и разходването и отчитането на предоставеното от Фонда финансиране е дадена отлична оценка. Не са направени забележки и препоръки към научния колектив за II етап. Основанието за тази оценка са извършените дейности: консултиране и производство на генератори за електрохимеотерапия, задълбочени научни изследвания за подбор на необходимите параметри на електротретиране на ракови клетки и търсене на научни обяснения на научните обяснения на наблюдаваните ефекти, както и клинично приложение на положителните резултати. Резултатите от изследванията са публикувани в реферирани списания и докладвани на национални и международни форуми.

Тъй като екипа, извършващ финансовата инспекция не притежава нужната квалификация, не може да изрази становище относно постигането на целите и очаквания резултат от изпълнението на I етап на научноизследователския проект.

## 2. Договор №ДО02-224/17.12.2008г.

С писмо вх.№ТК01/0194/16.06.2008 г. от Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН гр.София е постъпило проектно предложение за научно техническо изследване №ТК01/0194 на тема : „Нови магнитни и магнитоелектрични материали за следващо поколение електронни елементи”. Целта на проекта е преодоляването на разпокъсаността на предишни сътрудничества между изследователските колективи, които са постигнали международно признати научни постижения, както и да съсредоточи изследователските усилия в областта на получаване на нови материали и характеризирането на структури.

Видно от справка изх.№041601/10/10.02.2012 г., в изпълнение разпоредбите на чл.23, т.1 във връзка с чл.31 от ПФНИ, оценката на проекта е извършена въз основа на 5 бр. чужди рецензии. Оценките от чуждестранните рецензенти са съответно 86т., 87т., 83т., 86т. и 76т., или средната оценка е 83,6т. Оценката от ВНЕК е 85 т. Общата окончателна оценка на проекта е 84,3 т. при праг, приет от ИС за одобряване на финансиране, не по-нисък от 83т.

Въз основа на извършеното класиране от НЕК с т.3 от Протокол №35 от заседанието на ИС на Фонда, състояло се на 09.12.2008г. на основание чл.12,т.5 от Правилника на Фонда, проекта е одобрен за финансиране. В изпълнение разпоредбите на чл.29,ал.2 от ЗНИИ, управителят проф. Герджиков е подписал договор №ДО02-224/17.12.2008г. с Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН гр.София, представляван от Йордан Николов Стаменов – директор. Договореният срок за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на подписването му, на два етапа - за I етап е 18 месеца, а за изпълнение на II етап – 18 месеца, считано от датата на приемане на научния и финансовия отчет за изпълнението на I етап и предоставяне на финансиране. За изпълнението на работната програма и постигане на предвидените в проекта резултати, Фонда предоставя средства в размер на 500 000 лв. Съгласно чл.4, ал.5 от Договора са предоставени средства за изпълнение на проекта както следва:

- авансово плащане за изпълнение на I етап – 50 % от средствата по ал.1 или сума от 250 000 лв.
- за изпълнение на II етап – 40% от средствата по ал.1 или сумата от 200 000 лв.
- остатък от средствата в размер на 10% при окончателното изпълнение на проекта - 50 000 лв.

За изпълнението на I етап са договорени и преведени по банков път 250 000 лв., както следва:

- за доставка на апаратура, оборудване, консумативи ..... 118 000 лв.
- командировки..... 30 500 лв.
- разходи за труд..... 75 000 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проект..... 5 000 лв.
- други разходи..... 500 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 16 000 лв.

